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GLOSARIO 

 

ANTICIPO: corresponde al pago inicial para la compra de materiales y el inicio de 

de los trabajos de obra.  

 

BITÁCORA DE OBRA: es el medio para formalizar la comunicación  con el 

contratista. En este documento se registran órdenes, solicitudes, aclaraciones, 

correcciones y eventos próximos o pasados.  

 

CANTIDADES DE OBRA: listado ordenado por partidas o familias de los 

conceptos de obra que incluyen: la suficiente descripción para su identificación, 

unidad de medida y volumetrías que se ejecutarán de cada uno. 

CEMENTO PÓRTLAND: material con propiedades adhesivas y cohesivas que le 

dan la capacidad de unir fragmentos sólidos para formar un material resistente y 

durable. 

 

CICLÓPEO: hormigón generalmente en cimientos, donde la grava se reemplaza 

por grandes piedras. 

 

CONTRATISTA: persona natural o jurídica que celebra contratos de obra. 

 

CONTRATO: acuerdo de voluntades celebradas por el dueño de la obra y un 

determinado contratista. 

 

ENTREGA DE OBRA: procedimiento  administrativo que se realiza entre la 

interventoría y el contratista una vez concluidos a satisfacción del propietario todos 

los trabajos recomendados a la constructora.   



 

 

 

IMPACTO COMUNITARIO: se  entiende como impacto comunitario todas las 

acciones que se generan en un proyecto  de obras civiles  y que afectan a la 

comunidad en general, bien sea que interfieran o no con la comunidad. 

  

FRAGUADO: proceso químico que se produce en una mezcla de agua con ciertos 

minerales pulverizados y agregados, tales como cales, yesos y cementos, por el 

que la masa, al secarse, adopta un endurecimiento irreversible, ya que no podrá 

ablandarse de nuevo en caso alguno. 

 

INTERVENTOR: persona encargada de la supervisión y control en determinada 

actividad o labor. 

 

LICENCIAS AMBIENTALES: se definen como los respectivos permisos, que 

otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o 

actividad. 

 

LIMPIEZA: se entiende por limpieza las actividades  relacionadas con  el 

mantenimiento general de las quebradas i 

programadas en el contrato.   

 

MANEJO DE AGUAS: se entiende por manejo de aguas aquellas actividades que 

comprenden el desvío de la corriente de agua para la realización de determinado 

trabajo o actividad. 

 



 

 

OBRAS: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, 

remodelar, bienes inmuebles.  

 

MORTERO: mezcla formada por cemento y arena. 

 

NEGC: normas y especificaciones generales de construcción. 

 

RESISTENCIA DEL CONCRETO: es la capacidad que tiene el concreto de 

soportar esfuerzos de diferentes tipos de magnitud. 

 

RIESGO HIDROLÓGICOS: posibilidad de la ocurrencia de un desastre natural en 

zonas aledañas a quebradas, ríos, lagos y demás zonas donde hay presencia de 

recursos hídricos.    

 

RIESGOS PROFESINALES: se definen como los riesgos que están conformados 

por las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo.  

 

TERMINACIÓN DE OBRA: conclusión física de todos los trabajos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En vista del riesgo que presentan para las comunidades ubicadas en sectores 
con  peligro de desborde de los cauces y las consecuencias que esto trae para 
las vidas y las propiedades de sus habitantes, la Secretaría del Medio 
Ambiente del Municipio de Medellín emprendió la realización de actividades 
tendientes a contrarrestar la ocurrencia de tragedias futuras, como son: la 
limpieza de los cauces de las quebradas que representen peligro, construcción  
de muros de contención y gaviones, entre otros; y es labor de la interventoría 
representada por la empresa Ingeniaría Aplicada LTDA servir como parte 
verificadora del buen desarrollo de dichas actividades 
 
 
La interventoría es una actividad profesional que proporciona a la Ingeniería 
Civil una herramienta  que tiene como funciones básicas, servir como mediador 
entre el constructor y el propietario, apoyar técnica y administrativamente al 
contratista para evitar errores que vayan  en detrimento  de la obra, y tiene 
como objetivo primordial asegurar que la obra se realice bajo los parámetros 
mínimos de  calidad.                  
 
 
La práctica como auxiliar de interventoría  en obras civiles consiste  en revisar  
detenidamente y con anterioridad  las especificaciones técnicas y demás 
anotaciones del proyecto a supervisar,  para así familiarizarse con estas,  hacer 
cuando se considere conveniente las recomendaciones de manera clara 
precisa y velar porque la ejecución del trabajo se realice de acuerdo a lo 
estipulado y acordado por las partes. 
 
 
En este sentido se realizó un  informe  que plantea  los aspectos anteriores 
tratando los temas considerados  de más  importancia, en lo que a la 
interventoría de construcciones de obras  civiles se refiere, se tuvo en 
consideración la normativa existente para la realización de interventorías, de 
igual forma este informe se convierte en una ayuda, para que el lector 
encuentre un  medio para la investigación de temas relacionados con: La 
hidrología,   la construcción  de  estructuras hidráulicas,  la limpieza de cauces 
de quebradas y de otros temas relacionados con la construcción de obras 
civiles.          
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1. JUSTIFICACIÓN 

 
 

La realización de la práctica profesional en el la empresa Ingeniería Aplicada 
LTDA brindará  la posibilidad de afianzar conocimientos técnicos, teóricos y 
científicos en las diferentes áreas relacionadas con la Ingeniería Civil tales 
como: la supervisión de una obra, el seguimiento de un contrato, el control de 
la calidad de los materiales, entre otros; y adquirir habilidades que solo se 
pueden alcanzar con situaciones propias de el trabajo en campo. 
  
 
La Ingeniería Civil enfrenta uno de los grandes problemas que aquejan a casi 
todas las carreras profesionales, y es que hay gran cantidad de egresados con 
pocas oportunidades de empleo y además el poco compromiso de estudiantes 
y profesionales ante la responsabilidad en el buen desempeño de sus 
funciones asignadas. 
 
 
Dando prioridad a estos problemas se hace urgente recuperar y afianzar los 
espacios y la importancia de los ingenieros civiles, es por eso que corresponde 
a los estudiantes  que están próximos a salir de las aulas universitarias, 
constituir el bienestar individual y colectivo para el desempeño de las labores 
propias de la profesión, y esto se empieza haciendo una excelente práctica 
efectuando cabalmente la labor asignada, por  bienestar  de nuestro futuro 
como profesionales del gremio de la construcción. 
 
 
 Siendo así, la práctica como auxiliar de interventoría, encamina y muestra la 
dirección en  que se debe dirigir nuestra vida profesional en lo adelante, 
también proporciona el espacio propicio para el aprendizaje y la demostración 
de que tanto se ha aprendido; por eso este trabajo de práctica se constituye en 
una parte vital, en la formación como futuros ingenieros civiles quienes serán 
los llamados a enaltecer la profesión, las universidades y a contribuir al 
crecimiento social de las urbes y de las comunidades. 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL  
 

 
Desarrollar como auxiliar de interventoría las actividades de control técnico y 
administrativo, en la ejecución de obras adelantadas por la Secretaría del 
Medio Ambiente del Municipio de Medellín, tendientes a la prevención y 
atención de riesgos hidrológicos en las quebradas de dicho municipio y sus 
corregimientos. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

 Conocer de los proyectos, su localización, sus especificaciones técnicas, y el 
contrato en general. 

 
 Verificar el cumplimiento de todas las normas diseño y especificaciones 

técnicas durante los procesos constructivos. 
  

 Diligenciar todos los documentos que se van  a utilizar como mecanismos de  
control, requeridos por la interventoría para ejecutar la obra, tales como 
bitácora de la obra, memorandos, oficios. 

 

 Evaluar la calidad de los materiales para asegurar que cumplan con las 
especificaciones y requerimientos de la obra. 

 
 Vigilar que las limpiezas de las quebradas se realice de de acuerdo a las 

especificaciones técnicas  del contrato. 
. 

 Verificar la buena calidad de las obras terminadas por el contratista. 
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3. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

La interventoría es la encargada de la organización y control operativo del 

proyecto desde el punto de vista técnico y administrativo a partir del 

planeamiento inicial hasta la materialización y entrega física del proyecto. A 

continuación se tratan algunos temas de importancia para  realización de la 

práctica  como auxiliar de interventoría. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Durante los últimos años y especialmente en épocas de lluvias, se vienen 

presentando el desbordamiento de los causes de quebradas localizadas en 

zonas de alto riesgo de ocurrencia de: deslizamientos, inundaciones, 

represamientos, daños en  viviendas y demás construcciones, debido al peligro 

que representan los eventos anteriores, a las comunidades adyacentes a estas 

quebradas, la Secretaría del Medio  Ambiente del municipio de Medellín decidió 

emprender actividades tendientes a mitigar los peligros, a través de: 

mantenimiento de causes,  atención de riesgos hidrológicos, mediante la 

preparación y construcción de obras de infraestructura y limpieza, recolección e 

escombros de diferentes quebradas de la ciudad de Medellín y sus 

corregimientos. Dichas actividades se emprenderán teniendo en cuenta la 

urgencia manifiesta existente en el momento en que se conoce la información, 

esta información se interpreta observando en el sitio, la emergencia 

representada por la actividad de determinada quebrada, y a su vez la atención 

a dicha emergencia se determina a través de visitas hechas por personal 

designado por la Secretaría del Medio Abiente, a los sitos reportados por la 

comunidad, o por  cualquier otra fuente que informe sobre el peligro existente. 

 

Valorado el problema se emprenderán las obras para atender la emergencia 

evitar la ocurrencia de tragedias futuras. Para atender las dichas emergencias 
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la Secretaría del Medio Ambiente contrató a dos empresas: 

CONSTRUCCIONES COBALTO LTDA Y A BEATRIZ BARROS MADRIGAL 

INGENIERÍA CIVIL, CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA, para 

desarrollar  limpieza de quebradas y construcción de obras de infraestructura 

respectivamente, y a su vez a INGENIERÍA APLICADA LTDA, para hacer la 

interventoría a las actividades desarrolladas por mencionadas empresas.     

 

3.2 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
 

Las quebradas a las cuales se les efectuará interventoría y actividades de 

limpieza son: 

 Quebrada La Bermejala ubicada en la carrera 50BB con la calle 84 en el 

Barrio Campo Valdés. 

 

 Quebrada Santa Cruz, ubicada en la carrera 52 con la calle 100C, en el 

Barrio Santa Cruz. 

 

 Quebrada Los Arados, punto de referencia en la calle 45 con la carrera 22,    

en el Barrio Buenos Aires. 

 

 Quebrada la Presidenta a partir de las carreras 45  con la calle 6, hasta 200 

metros aguas abajo, Barrio  El Poblado,  

 

 Quebrada la Volcana, a partir de la avenida las Vegas hasta el puente 

peatonal en el interior de la universidad EAFIT 

 

 Quebrada El Bolo Localizada en la carrera 53BB Nº 13ª sur 65 Guayabal 

 

Las quebradas a las cuales se les efectuará interventoría en construcción de 

obras para mitigar los riesgos hidrológicos son: 
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 Quebrada La Presidenta, Localizada en la: carrera 45 Nº 7 – 83, en el Barrio 

el Poblado 

 Quebrada La Cascada, con punto de referencia en la calle 62D  Nº 105ª-23, 

Barrió Robledo. 

 

 Quebrada La Zúñiga, localizada en calle 22 sur Nº 40-63, El Poblado 

Urbanización La Abadía. 

 
3.3 CONCEPTOS Y DEFINICIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÎA 

 

El desarrollo de los procesos de la interventoría, involucra en forma particular 

diversas funciones, complementarias entre sí e inseparables, las cuales son 

acometidas en forma oportuna de acuerdo con el estado de desarrollo del 

proyecto. 

Lo anterior determina a su vez el alcance del servicio y en consecuencia las 

funciones y responsabilidad del interventor en cada uno de ellos. 

 

El siguiente es el esquema de clasificación de los procesos y procedimientos 

en cada fase del proyecto. 

 

3.3.1Interventoría de Proyectos. La interventoría de proyectos abarca las 

actividades que tienen lugar durante la fase de planeación y elaboración de 

todos los diseños del proyecto.  Incluye la asesoría en la definición del equipo 

de diseñadores y consultores, coordinación de diseños, asesoría para la 

elaboración, celebración y legalización de los contratos para el desarrollo de los 

estudios y diseños del proyecto y supervisión y vigilancia del cumplimiento de 

las obligaciones contractuales adquiridas por los consultores. 

 

3.3.2 Interventoría de Obra. La interventoría de obra está conformada por los 

procesos y procedimientos de supervisión y control que tienen lugar desde el 

momento de inicio de la etapa de alistamiento para la ejecución de los trabajos 
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de construcción, una vez se cuenta con el desarrollo y cumplimiento de los 

requerimientos adelantados en forma previa dentro del proyecto. 

 

La interventoría de obra se prolongará hasta el recibo material de la obra junto 

con su liquidación final. 

 

 Recopilación, coordinación y estudio de información en forma previa.  

Durante esta fase se recopila, estudia, analiza y coordina toda la información 

disponible para acometer las obras que han sido elaboradas durante la fase de 

diseño y coordinación de los proyectos arquitectónicos y técnicos, al igual que 

los estudios de ingeniería, el presupuesto de construcción y la programación de 

obra. 

 

 Construcción de las obras. Esta parte de la interventoría de obras se 

encuentra conformada por las actividades correspondientes a la planeación 

previa e inmediata de la ejecución de los trabajos de construcción y por la 

ejecución de las obras propiamente dicha.  Su implementación contempla una 

serie de procesos dentro de los cuales se puede encontrar involucrado también 

el constructor como partícipe de los mismos en desarrollo del objeto del 

contrato. 

 

 Recibo y liquidación de las obras. Esta fase se constituye en el paso final 

de los trabajos relacionados directamente con el proceso de construcción de 

las obras.  Durante ella se recopila, verifica y avala toda la información 

resultante del proceso técnico y administrativo.1 

 

 

 

                                                

 
1 ACOSTA Jorge, GIRALDO, Fernando A, y MORALES, Olga. Manual de Interventoría y 

Administración, Medellín 1999. Tesis (Ingeniería Civil). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
Facultad de Ciencias y Tecnología Aplicadas. 
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3.4  ASPECTOS GENERALES DE LA INTERVENTORÍA 

 

La interventoría de un contrato de Obra Pública cobija los siguientes aspectos; 

administrativo, técnico y económico o financiero. 

3.4.1 Administrativo. Dentro de las actividades asignadas al interventor en el 

oficio de Secretaría se tiene: 

 Vigilar que se cumpla lo pactado en el contrato 

 Suscribir las diferentes actas 

 Elaborar la ficha técnica del contrato 

 Hacer seguimiento y dejar constancia escrita de cómo se ésta ejecutando 

 Recomendar los ajustes y modificaciones que requieren el contrato en 

término de plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que modifique lo 

pactado inicialmente, lo que debe ser por escrito y bajo su propia 

responsabilidad.  

 

Para el cumplimiento de estas actividades administrativas, se debe tener en 

cuenta que todas ellas son regladas (debe ejecutarse de conformidad con la 

Constitución y las Leyes) y deben realizarse con el lleno de una serie de 

requisitos que todo interventor debe manejar: 

 

 Conocimiento de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

 

 Estudio del pliego de condiciones y del contrato. 

 

 Debe realizarse una visita previa al inicio de los contratos al sitio de  

 

 ejecución de la obra, en compañía del contratista y del presidente de la 

Acción Comunal, en donde se verificará la dirección, el objeto del contrato y 

si los terrenos donde se ejecutarán los trabajos son de propiedad del 

Municipio de Medellín. 
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 Debe suscribir un acta de vecindad en donde se detalle el estado del sitio, 

construcciones vecinas y su estado, acompañado de fotografías. 

 

 Debe estudiarse los términos del contrato, fechas de inicio y terminación del 

contrato, si se observa que el contratista no va a cumplir con el objeto 

dentro del plazo previsto se le debe oficiar antes del vencimiento del mismo.  

No se puede dejar vencer dichos términos. 

 

 Hacer uso de los elementos de coerción previstos en el contrato, multas y 

sanciones, para conminar al contratista. 

 

 Tener presente que según la Ley 80 de 1993 y para efectos de la 

responsabilidad, las ordenes de la interventoría deben darse por escrito por 

oficio y haciendo uso del libro de la obra. 

 

 El interventor debe presentar informes periódicos de las labores 

desarrolladas. 

 

Antes de la iniciación de los trabajos, desde el punto de vista administrativo 

debe solicitarse al contratista: 

 

 Hoja de vida del ingeniero residente. 

 

 Libro de pasta dura, debidamente foliado, para ser utilizado como Libro de 

Obra o Bitácora. 

 

 Cronograma de actividades para la ejecución de los trabajos. 

 

 La colocación de la valla, en donde aparecerá la información básica del 

contrato: secretaría, número del contrato, objeto, contratista, plazo (se 

entregará modelo según valor del contrato). 
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 Análisis de precios unitarios. 

 

 Afiliación de todo el personal que empleará en la obra, a la seguridad       

social (salud, pensión y riesgos profesionales), en el caso de emplear 

trabajadores afiliados al SISBEN, se le exigirá aportar la certificación de dicha  

circunstancia y la obligación de afiliar esta persona al sistema de pensiones y 

riesgos profesionales. 

 

Durante la ejecución del contrato el contratista realizará el manejo del impacto 

comunitario: limpieza y organización de la obra, señalización, aislamiento de 

zonas de trabajo, gestionar y construir los desvíos y los cierres necesarios para 

la adecuada ejecución de los trabajos. 

 

3.4.2  Técnico. Para la vigilancia técnica de las obras del interventor debe  

realizar las siguientes actividades: 

 Estudio de los diseños y cantidades de obra del contrato. 

 

 Vigilar el cumplimiento del control de calidad de los trabajos por parte del 

contratista, según el tipo de trabajo (concretos, refuerzos). 

 

 Debe vigilarse la presencia permanente en la obra del ingeniero residente y 

demás personal técnico propuesto por el contratista. 

 

 Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de 

construcción en todos los trabajos ejecutados dentro de la obra. 

 

 Realizar visitas periódicas a las obras en ejecución. 

 Seguimiento a las cantidades de obra. 

 

3.4.3  Económico. Debe vigilarse el manejo económico del contrato, que las 

obras se ejecuten cumpliendo las normas de calidad previstas en el contrato y 
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los costos establecidos en el contrato.  Dentro de este tópico el interventor 

tendrá en cuenta: 

 

 Se permite la realización de cambios de obra, por lo cual se requerirá en 

algunos casos el análisis preciso de la obra extra, la cual será analizada y 

aprobada mediante acta de convenios de precios suscrita entre el 

interventor, analista y subsecretario. 

 

 Realizar los pagos, en forma y periodicidad establecida en la cláusula 

respectiva de contrato, a efectos de no romper el equilibrio económico del 

mismo.2 

 

3.5 DOCUMENTOS DE SOPORTE DE LA INTERVENTORÍA 

 

 Copia del contrato 

 Términos de referencia 

 Memorias de cálculo 

 Planos y fotografías 

 Memorando de campo con observaciones al contratista 

 Correspondencia cruzada 

 Bitácora de interventoría 

 Notificaciones 

 Actas de liquidación, de pago, de inicio, de acuerdo 

 Reclamaciones formales del contratista 

 Solicitud de ampliación de términos del contratista 

 Informes de programación y seguimiento3 

                                                

 
2 ACOSTA Jorge, GIRALDO, Fernando A, y MORALES, Olga. Manual de Interventoría y 

Administración, Medellín 1999. Tesis (Ingeniería Civil). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

Facultad de Ciencias y Tecnología Aplicadas. 
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3.6   FUNCIONES DE  INTERVENTORÍA 

 

3.6.1  Aspectos técnicos y administrativos.  

 

 Asesorar a quienes realizan diseños, presupuestos y elaboración de pliegos 

de condiciones para que las condiciones reales de construcción y los 

materiales, tiempos y demás requerimientos de la obra estén acordes con 

los que se consignan en los contratos. 

 

 Realizar visita previa al sitio de la obra en compañía de quienes realizaron 

los presupuestos y los diseños con el fin de conocer las características del 

sitio, su ubicación, vecindades accesos, áreas de trabajo y de 

almacenamiento y todas las demás condiciones de la obra, los servicios 

domiciliarios y aspectos de ocupa. 

 

 Conocer plenamente el objeto del contrato y los planes de la obra, tanto 

topógrafos como técnicos (de suelos, estructurales, hidráulicos, sanitarios y 

eléctricos) y arquitectónicos, para su debida aplicación en la ejecución de la 

obra contratada. 

 

 Establecer que las cantidades de obra del contrato y las especificaciones 

particulares del proyecto estén debida y completamente definidas. 

 

 Vigilar el cumplimiento de las condiciones fijadas en los pliegos de 

condiciones, planos y especificaciones generales de construcción, 

establecidas por la administración en caso de discrepancias prevalecerán 

los pliegos. 

                                                                                                                                            
 
3 ACOSTA Jorge, GIRALDO, Fernando A, y MORALES, Olga. Manual de Interventoría y 
Administración, Medellín 1999. Tesis (Ingeniería Civil). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

Facultad de Ciencias y Tecnología Aplicadas. 
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 Velar cuando se requiera, que se cumpla con la elaboración de vallas de 

señalización de una obra, la cual debe contener identificación del sitio, 

fecha de inicio y entrega, igualmente, se debe identificar al contratista, a la 

entidad contratante y el costo de la obra. 

 

 Suscribir con el contratista el acta de iniciación de la obra, dentro del 

término establecido en el contrato.  Por medio de esta acta se hará entrega 

del sitio de la obra, se recordará al contratista sus obligaciones frente a 

terceros. 

 

 Suscribir con el contratista y los propietarios de inmuebles o predios 

vecinos, las actas de vecindad a que fuera lugar, antes de dar inicio a 

trabajos, complementando estas actas con descripciones o registros 

fotográficos, si fuere necesario. 

 

 Registrar con el contratista y resiente de la obra en la bitácora, las acciones 

realizadas en ella , los inventarios periódicos de materiales, equipo y 

personal; así como las actas de los comités técnicos de obra o 

administrativos que periódicamente deben realizarse y las observaciones o 

novedades que hallan sucedido.  Este libro formará parte integral de los 

documentos del contrato y de la interventoría.  Aquí también podrán constar 

conceptos técnicos de consultores externos de la obra. 

 

 Participar al inicio de la obra y en forma activa en el control de la ejecución 

de la localización y el replanteo del proyecto, el diseño y ubicación de los 

campamentos y los sitios de almacenamiento de materiales de obra y en 

general en todas las actividades preliminares de la construcción. 

 

 Efectuar, dentro del transcurso de la ejecución de la obra, mediciones 

periódicas de los ítems ejecutados, las cuales deberá hacer constar en el 



   
 28 

diario de medidas, discriminando fechas, especificación del ítem medido, su 

ubicación en la obra, unidad y cantidad medida.  Con base en estas 

medidas deben efectuarse cortes mensuales de obra (primeros días de 

cada mes). 

 

 Elaborar, con base en los cortes mensuales de obra, las actas de recibo 

parcial de obra y todos los hechos que sucedan en la ejecución de la obra, 

las cuales suscribirá conjuntamente con el contratista. 

 

 Exigir para la ejecución de la obra, materiales, mano de obra y elementos 

de primera calidad que estén conformes con las normas y especificaciones 

establecidas en los planos, cantidades de obra y pliego de condiciones de la 

licitación o cotización que haya servido de base para la adjudicación del 

contrato. 

 

 Ordenar todos los análisis y pruebas de laboratorio que sean requeridos 

para establecer exactamente las condiciones, la buena calidad de los 

materiales y mezclas de concreto a emplear y con base en los resultados de 

los mismos proceder a su aprobación si son satisfactorios y llenan todos los 

requisitos exigidos.  Para ensayos de los concretos se debe tener en cuenta 

lo establecido en el Código Colombiano de Construcciones 

Sismorresistentes.  Para ensayos y aceptación de otros materiales se 

deberán usar las condiciones estipuladas por el Icontec y Códigos 

específicos. 

 

 Aportar copia de los resultados de todas las pruebas o ensayos que serán 

conservados en la carpeta del proyecto, describiendo la ubicación, orden y 

fechas de ejecución. 

 

 Ordenar la remoción y reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, 

fijando para el efecto un plazo determinado mediante comunicación escrita. 
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 Verificar que el contratista realice la obra con el equipo y maquinaria que 

relacionó en la propuesta, el cual deberá estar en perfectas condiciones de 

servicio. 

 

 Exigir el total cumplimiento de la programación de la obra, con facultades 

para modificarla cuando, por razones técnicas o dadas la naturaleza de la 

obra, se haga necesario, sin cambiar el plazo inicial o el adicionalmente 

pactado en el contrato. 

 

 Resolver las consultas que presente el contratista y hacer las observaciones 

que estime conveniente. 

 

 Elaborar la solicitud de suspensión temporal del contrato, por circunstancias 

de fuerza mayor caso fortuito, la cual debe justificarse, ser avisada por el 

jefe de interventoría y sometida a la aprobación por parte del ordenador del 

gasto.  Una vez recibida la comunicación de aprobación, procederá a 

suscribir conjuntamente con el contratista y el ordenador del gasto, un acta 

denominada de suspensión temporal. 

 

 Elaborar el acta de reiniciación de obra, suscrita por el contratista y el 

ordenador del gasto, dejando constancia del tiempo total de suspensión 

temporal y del vencimiento final del contrato. 

 Elaborar y firmar con el contratista el acta de liquidación de obra, en la que 

constará el estado en que se recibe la obra, cantidades y áreas, el área total 

de construcción, el valor final del contrato y el cuadro general de liquidación 

de obra donde aparezcan todas las cantidades de obra recibidas. 

 

 Dar información de todo acto relacionado con el contrato, al jefe de 

departamento de interventoría y a cualquier autoridad competente que lo 

requiera. 
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3.6.2 Aspecto Financiero.   

 

 Velar porque se efectué una adecuada programación financiera del 

contrato. 

 

 Verificar si existe una cuenta especial para el manejo de los desembolsos 

efectuados al contrato. 

 

 Llevar el control de los dineros desembolsados durante el desarrollo del 

contrato. 

 

 Controlar y verificar los rendimientos financieros generados en el contrato y 

exigir al contratista el reintegro de los mismos al municipio. 

 

 Rendir el informe financiero escrito, de acuerdo al formato de avance o 

terminación del contrato, propuesto en el manual de interventoría. 

 

 Comunicar veraz  y oportunamente la liberación de los dineros que no serán 

utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente, las adiciones y 

deducciones presupuestales del contrato. 

 

3.6.3 Aspecto legal. 

 

 Informar al jefe de interventoría, la materialización de las causales de 

terminación, modificación e interpretación unilateral, para proceder a la 

aplicación de estas o a la terminación bilateral del contrato. 

 

 Remitir a la división jurídica copias de los principales documentos del 

contrato o de los estudios de modificación del mismo, para permitir la 

realización de los diferentes contratos adicionales y el archivo legal de éste. 
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 Dar rápida y oportuna información a los organismos de control, los 

superiores jerárquicos y organismos competentes.4 

 

3.7 ACTAS 

 

Es fundamental para el ejercicio de la interventoría, registrar en actas, todo el 

desarrollo del contrato en sus diferentes fases hasta su liquidación. 

 

Además de las actas que pueden darse en el proceso de interventoría, se 

llevará un inventario de elementos que deben estar presentes en ellas.  No 

obstante, cada interventor, dependiendo de la naturaleza del contrato o 

proyecto, tiene perfecta libertad para incluir elementos adicionales que sean de 

utilidad. 

 

3.7.1 Acta de anticipo. En ella se registra la fecha y el monto de anticipo 

pactado.  El interventor debe tener presente la vigilancia sobre el buen manejo 

del mismo, incluyendo su conocimiento del tipo de cuenta donde se deposita el 

mismo y el reconocimiento de la entidad depositaria. 

 

3.7.2 Acta de inicio. Documento que determina el primer día del contrato.  

Marca el inicio del desarrollo físico del contrato y por tanto, el punto de partida 

para el control y seguimiento por parte del interventor. 

 

3.7.3 Acta de obra ordinaria. Se elabora para registrar en ella la obra que se 

pacta desde el inicio de la misma. 

 

                                                
 
4 ACOSTA Jorge, GIRALDO, Fernando A, y MORALES, Olga. Manual de Interventoría y 
Administración, Medellín 1999. Tesis (Ingeniería Civil). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

Facultad de Ciencias y Tecnología Aplicadas. 
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3.7.4  Acta de obra extra. Se elabora para registrar en ella la obra que no fue 

considerada en el contrato, pero que es necesario incluir para que el objeto 

contrato cumpla con la finalidad pretendida.  También se le conoce con el 

nombre de obra no pactada. 

 

3.7.5  Acta de obra adicional. En ella se consigna la obra que se pactó en el 

contrato principal pero cuya cantidad excede las consideradas en él. 

 

3.7.6  Acta de pago parcial. Corresponde al pago que se efectúa una vez 

ejecutado en determinado porcentaje del objeto contratado o al cabo de un 

determinado periodo. 

 

3.7.7  Acta de convenio de precios no previstos. Puede darse en aquellos 

contratos pactados por precios unitarios y globalizados donde circunstancias 

externas imprevistas alteran los precios del mercado.  La ley permite reajustes 

con el objeto de no romper el equilibrio de la ecuación contractual.  El 

interventor debe tener presente que este reajuste debe ser autorizado por el 

ordenador del gasto y que implica una modificación a través de un otrosí con la 

participación de la oficina jurídica. 

 

3.7.8  Acta de suspensión. Bajo ciertas circunstancias, normalmente por 

fuerza mayor o caso fortuito, la ejecución de un contrato debe suspenderse por 

un determinado tiempo, situación esta que debe registrarse en el acta y 

someterse a aprobación del ordenador del gasto, con la finalidad de motivar el 

auto de suspensión de términos. 

 

3.7.9 Acta de reiniciación. Una vez superados los inconvenientes que hayan 

motivado la suspensión del contrato, se elabora una nueva acta que da 

continuidad al mismo. 
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3.7.10 Acta de recibo definitivo. En ésta declaran conjuntamente interventor y 

contratista que el contrato se ha cumplido de conformidad con lo pactado y se 

registran las cantidades de bienes o servicios recibidos lo mismo que los 

desembolsos hechos por el contratante. 

 

3.7.11 Acta de liquidación final o finiquito. En ésta el ordenador del gasto, el 

interventor y el contratista declaran conjuntamente que se dio cumplimiento a 

todos los bienes y servicios pactados originalmente, dentro del tiempo previsto 

y además declaran encontrarse a paz y salvo.  Si bien el estatuto de 

contratación administrativa contempla un lapso de tiempo para liquidar un 

contrato, lo recomendable es proceder en el mejor tiempo posible 

diligenciándose el acta de liquidación definitiva. 

 

En el acta de liquidación o finiquito igual se consigna la relación de pagos al 

contratista y un concepto de cómo se desarrollo la obra.5 

 

3.8 CONCRETOS  

 

El concreto es una masa heterogénea constituida básicamente  por agregados, 

cemento Pórtland, agua-aire y algunas veces aditivos, que una vez endurecida 

tiene la característica de resistir esfuerzos mecánicos en especial los de 

comprensión. 

 

Los agregados o áridos, constituyen el material llenante; están compuestos por 

una parte fina y por otra gruesa.  Al agregado fino comúnmente se le conoce 

como arena y el agregado grueso como grava se ha establecido en forma 

conveniente y arbitraria tomando como base su tamaño.  En general, la arena 

                                                
 
5 ACOSTA Jorge, GIRALDO, Fernando A, y MORALES, Olga. Manual de Interventoría y 
Administración, Medellín 1999. Tesis (Ingeniería Civil). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

Facultad de Ciencias y Tecnología Aplicadas. 
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es aquella cuyo diámetro es inferior a 5mm., mientras que la grava es aquella 

superior a los 5mm. 

 

3.8.1 Funciones de los componentes. 

 

Funciones de la pasta. Dentro de las funciones que cumple la pasta dentro 

del concreto están: 

 En estado plástico sirve como lubricante dándole fluidez a la mezcla 

haciendo que sea más o menos trabajable. 

 

 Desarrolla la resistencia con el tiempo durante períodos de fraguado y de 

endurecimiento que permita el transporte, colocación y moldo del concreto 

en la obra. 

 

 En estado sólido obtura los espacios dejados por los agregados 

disminuyendo de esta forma la permeabilidad.6 

 

 Presenta durabilidad ante factores agresivos, como ambientes salinos, 

aguas y suelos sulfuratados, etc. 

 

 Es el aglomerante o pegante encargado de ligar los agregados formando 

una piedra artificial con gran resistencia a la compresión. 

Funciones de los agregados. En general, los agregados desempeñan las 

siguientes funciones dentro de la masa de concreto: 

 

 Se utiliza como material de relleno para hacer más económica la mezcla. 

 

 Evitan que se formen grietas durante el proceso de fraguado de la pasta. 

 

                                                
 
6 LARSON, Thomas d. Concretos de cemento Pórtland y Asfálticos Pensilvana, 1996. 166p. 
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 Junto con la pasta endurecida, permite altas resistencias a los esfuerzos de 

compresión 

 

Ventajas del concreto. El concreto presenta una serie de ventajas sobre otros 

materiales de construcción que justifican su uso tan difundido; a continuación 

se relacionan algunas de las más importantes: 

 

 Los materiales que se emplean en su fabricación son muy fáciles de 

encontrar y existen en todas las partes del mundo. 

 

 Por su plasticidad, se le puede dar la forma que desee. 

 

 Al contrario de otros materiales, mejora su resistencia con la edad. 

 

 Se moldea y endurece a casi cualquier temperatura incluso bajo agua, 

pudiéndose usar moldes o formaletas, muchos materiales (madera, 

metales, arcilla, etc.). 

 

 No se corroe, resiste diversas condiciones ambientales y tiene buena 

durabilidad (resistente al desgaste por roce como en carreteras, ambientes 

salinos, a los cambios de temperatura, etc. 

 

 Es resistente al fuego (por lo menos hasta 400ºC) y al envejecimiento. 

 

 Es económico comparado con otros materiales. 

 

 Se puede utilizar en cualquier tipo de obra de construcción, desde un simple     

sardinel hasta una obra de arte (esculturas), pasando por estructuras para 

resistir cargas (vivas, columnas, muros, presas, pavimentos, edificios, etc.) 

y no estructurales (cornisas, adornos arquitectónicos, texturas superficiales, 

etc.) 
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 Por su plasticidad inicial permite obtener superficies de acabado exterior. 

 

 Permite fabricar piezas continuas y de gran tamaño. 

 

3.8.2 Características del concreto. El concreto se diseña para que se tenga 

unas características definidas, en dos estados fundamentales; Fresco y 

endurecido. 

 

   Trabajabilidad o manejabilidad. La manejabilidad se define como el grado 

de facilidad con que el concreto puede ser mezclado, manejado, transportado, 

colocado y terminado sin que pierda su homogeneidad.  De aquí se puede 

notar que la trabajabilidad puede ser considerada como una combinación de 

varias propiedades en la que la compactibilidad, movilidad, cohesividad, 

consistencia y plasticidad, son quizás las más importantes. 

 

Se definen así: 

 

   Compactibilidad: Se refiere a la facilidad con la que el aire atrapado en la 

mezcla puede ser expelido. 

 

 Movilidad: Es la facilidad con la que el concreto puede fluir alrededor del 

acero de refuerzo, dentro de las formaletas, etc. 

 

 Cohesividad: Es la resistencia de una mezcla de concreto a la segregación 

y/o exudación. 

 

 Consistencia: El estado de fluidez, o sea, el grado de humedad de la 

mezcla, o dicho en otras palabras que tan seca o fluida es una mezcla. 
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 Plasticidad: Es la propiedad del concreto que le permite ser fácilmente 

moldeado y que a la vez cambiar de forma lentamente si se saca del molde en 

estado fresco. 

 

 Resistencia. La resistencia es la capacidad que tiene el concreto de aportar 

esfuerzos de diferentes tipos y magnitudes.  La resistencia a los esfuerzos 

mecánicos incluye principalmente lo que se refiere a compresión tracción, 

flexión, cortante y adherencia al acero de refuerzo.  De las mencionadas, la 

resistencia a la compresión simple es la característica más importante y 

normalmente con ella se define la cantidad del concreto (aunque por lo general 

el control del concreto se realiza mediante ensayos de rotura a compresión, 

hay casos en los que el ensayo de flexión es más apropiado para mostrar con 

mayor exactitud las condiciones de trabajo del concreto, como puede ser el 

caso de los pavimentos). 

 

 Relación agua/cemento. Aproximadamente es 15% del volumen total del 

concreto, del cual el 5% hidrata al cemento y el 10% restante es agua 

evaporable, este último se utiliza para proporcionar la fluidez a la mezcla y 

lograr una masa plástica; al evaporarse deja en su lugar poros de aire. 

 

3.8.3 Factores que influyen en la resistencia del concreto. El tipo y la 

cantidad de cemento utilizado tienen gran influencia en la resistencia final 

debido a que el cemento es el material químicamente activo en la mezcla. 

 

Lo más importante en lo que respecta al cemento es su cantidad en la mezcla y 

generalmente cumple que a mayor contenido de éste se consiguen mayores 

resistencias. 

 

 Durabilidad. La densidad o peso volumétrico del concreto constituye 

también una característica importante en el concreto, siendo algunas veces 

indispensables para la estabilidad de la estructura.  Tal es el caso de las presas 
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de gravedad, macizos de anclaje, pesas para hundir tuberías, contrapesos en 

puentes levadizos, estructuras para aislamiento de sonido, radiación, etc. 

 

 Densidad. La densidad o peso volumétrico del concreto constituye también 

una característica importante en el concreto, siendo algunas veces 

indispensable para la estabilidad de la estructura.  Tal es el caso de las presas 

de gravedad, macizos de anclaje, pesas para hundir tuberías, contrapesos en 

puente levadizos, estructuras para aislamiento de sonido, radiación, etc. 

 

 Acabado. Gracias a la moldeabilidad de la mezcla en estado fresco, el 

concreto puede tomar diferentes texturas y formas dadas por los moldes, 

formaletas o herramientas especiales, para obtener el llamado “concreto a la 

vista”, “concreto arquitectónico” o “acabado”. 

 

 Elaboración del concreto. La elaboración del concreto es un proceso de 

manufactura que requiere de una técnica adecuada para lograr los resultados 

esperados.  Para hacer un concreto malo (que con frecuencia es una sustancia 

con consistencia de “sopa” que, al endurecer se convierte en una masa porosa 

y no homogénea) no hay sino que mezclar cemento, agua y agregados.7  

 

3.9 CEMENTO PÓRTLAND 

 

Un cemento se define como un material con propiedades adhesivas y 

cohesivas que le dan la capacidad de unir fragmentos sólidos para formar un 

material resistente y durable. 

 

Sin embargo, esta definición incluye gran cantidad de materiales cementantes 

lo que realmente importan, desde el punto de vista de construcción son los 

elementos hidráulicos; llamados así porque tienen la peculiaridad de desarrollar 

                                                
 
7 LARSON, Thomas d. Concretos de cemento Pórtland y Asfálticos Pensilvana, 1996. 166p 
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sus propiedades (fraguado y endurecimiento) cuando se encuentran en 

presencia de agua, en virtud a que experimentan una reacción química con 

ella. 

 

El cemento constituye entre el 7% y el 15% del volumen total del concreto, es 

el componente activo de la mezcla y por tanto influye en todas sus 

características. 

 

De los componentes del concreto, el cemento hidráulico es el más costoso por 

unidad de peso. 

 

3.9.1 Propiedades del cemento Pórtland.   

 

   Hidratación y calor de hidratación. En términos generales, cuando el 

cemento se encuentra en presencia de agua, se produce una reacción química 

en la cual el cemente desarrolla sus propiedades aglutinantes.  En otras 

palabras, en presencia de agua, los compuestos de cemento (C2 S, C3 S, C3 A 

.y C4 AF) se hidratan produciendo la pasta que con el paso del tiempo forma 

una masa y más tarde endurece dando origen a propiedades metálicas útiles 

en aplicaciones estructurales. 

Cuando un gramo de cemento, cuyo diámetro promedio es de 50u, entra en 

contacto con el agua, no lo hace totalmente sino que forma una película 

superficial que pese a su aumento con el proceso de hidratación queda en el 

interior una parte sin reaccionar formando un núcleo inerte. 

 

La velocidad de hidratación disminuye continuamente y es de 

aproximadamente 3,5u en 28 días, esto significa que las partículas 

relativamente gruesas pueden durar varios años en hidratarse o no hidratarse 

nunca, generando de esta manera un rendimiento pequeño del cemento. 
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   Peso específico. El peso específico o densidad del cemento es la relación 

entre la masa de una cantidad dada y el volumen absoluto que ocupa la masa.  

En el cemento Pórtland normal, su valor varía entre 3, 10 y 3, 15 g/cm3, y en el 

cemento a base de Pórtland con adiciones diferentes al yeso suele estar entre 

3,00 y 3,10 g/cm3   el valor del peso específico del cemento en realidad no 

indica la calidad de éste, y su valor es usado principalmente para el diseño de 

mezclas. 

 

   Superficie específica o futura. Esta es una de las propiedades más 

importantes del cemento, y se obtiene en la etapa de molienda del Clinker con 

yeso.  Como la hidratación comienza sobre la superficie de las partículas de 

cemento, el área superficial total del cemento representa el material susceptible 

de hidratación.  De esta manera, la velocidad de hidratación, y por tanto la 

resistencia, dependerá del grado de finura de los gramos. 

 

   Consistencia normal. El cemento, al amasarse con agua, forma una pasta 

suave y plástica que posteriormente se torna rígida y endurece presentando 

aspecto pétreo, debido a las reacciones químicas que se verifican entre el 

cemento y el agua. 

 

Dependiendo de la cantidad de agua que se le agregue, el cemento alcanza 

una determinada fluidez, la cual aumenta al incrementar la cantidad de agua.  

Esto quiere decir que habrá una determinada fluidez para una cierta cantidad 

de agua, considerada como la consistencia normal. 

 

La consistencia normal no es un parámetro directo que indique la calidad del 

cemento y por eso las normas no dan valores máximos o mínimos.  Sin 

embargo, se considera como un parámetro complementario de otros ensayos 

que si tienen relación directa con la calidad del cemento como en el caso de los 

tiempos de fraguado y la estabilidad de volumen, que se estudiarán más 

adelante. 
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3.9.2 Calidad de cemento. Una vez descritas las principales propiedades del 

cemento es necesario que sus características numéricas se encuentren dentro 

de ciertos límites con el fin de asegurar un adecuado desempeño dentro de la 

masa de concreto. 

 

3.9.3  El agua para mezclas de concreto. Como  ya  se  había  explicado,  el  

agua  es  el  elemento  por medio del cual el cemento desarrolla sus 

propiedades aglutinantes ya que en presencia de ella experimenta reacciones 

químicas dándole las características al fraguado. 

 

El agua se usa en la elaboración del concreto para propósitos diferentes como: 

agua de mezclado, como agua de curado y como agua de lavado de 

agregados.  El agua de mezclado forma aproximadamente el 15% del volumen 

total de concreto de donde, un 5% sirve para hidratar el cemento y el 10% 

restante lubrica el concreto y luego se evapora durante el proceso de fraguado.  

El agua de curado se utiliza después de que el concreto ha fraguado y tiene 

como función que el concreto la de seguir hidratando el cemento.  El agua de 

lavado de los agregados no participa activamente en la mezcla de concreto 

pero es importante en el procedimiento de los agregados. 

 

En términos generales, el agua a utilizar tanto en el mezclado como en el 

curado del concreto debe ser potable y cuando se trata de utilizar aguas cuyo 

comportamiento es desconocido se hace imprescindible y su ensayo y 

comparación con aguas de reconocidas buenas características para producir 

concreto. 

 

3.9.4 Calidad del agua. Cuando se presenta alguna dura acerca del agua para 

la producción de concreto se deben efectuar pruebas para verificar tanto el 

tiempo de fraguado como la resistencia.  El primero se determina de acuerdo al 

procedimiento de la Norma ICONTEC 118, por medio de la cual se mide el 

tiempo de fraguado con el agua de Vicat y establece que se debe presentar no 
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más temprano de 1 hora ni más tarde de 1,5 horas.  En cuanto a la resistencia 

se debe evaluar siguiendo el procedimiento de la Norma ICONTEC 220 donde 

se especifica fabricar cubos de mortero de 50,8 mm.  De aristas con arena de 

gradación normalizada, someterlos a curado y ensayarlos a las edades de 3,7 y 

28 días; estos resultados se comparan con cubos fabricados en las mismas 

condiciones pero con agua destilada y se establecen que la mínima resistencia 

con respecto a la muestra de comparación debe ser del 90%. 

 

También se acostumbra realizar ensayos sobre el agua directamente para 

saber si es o no apta para la fabricación de concreto. 8 

 

3.10 AGREGADOS PARA CONCRETO 

 

Los agregados son una masa de materiales casi siempre pétreos, que se 

consideraban originalmente inertes y que unidos por medio de la pasta de 

cemento conforman la masa del concreto.  Sin embargo, los agregados no son 

realmente inertes y sus propiedades físicas, químicas, mecánicas y térmicas 

influyen sobre el comportamiento del concreto. 

 

Los agregados ocupan entre el 60% y el 80% del volumen del concreto.  Están 

constituidos por la parte fina (arena) y por la parte gruesa (grava o piedra 

triturada), las cuales pueden provenir de fuentes naturales o artificiales.  La 

arena o agregado fino, es aquella cuyo diámetro varía entre 74u y 5mm; la 

grava o agregado grueso es aquella con diámetro superior a 5mm.  El material 

con menor de 74u generalmente es limo o arcilla, cuyas partículas tienen 

ciertas características que interfieren en el proceso de hidratación del cemento 

y de allí que se consideren perjudiciales en el concreto. 

 

                                                
 
8 LARSON, Thomas d. Concretos de cemento Pórtland y Asfálticos Pensilvana, 1996. 166p 
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3.10.1 Funciones de los agregados. Pues que los agregados son menos 

costosos por volumen, que el cemento, generalmente se cree que la única 

razón de colocar la mayor cantidad posible de fragmentos minerales es la de 

formar un relleno.  Pero, aunque ciertamente la economía es el factor principal 

de reemplazar parta de cemento por agregados, estos tienen una acción 

determinada sobre las características del concreto tanto en estado plástico 

como en estado endurecido que en muchos casos modifica la estabilidad de la 

estructura. 

 

En estado plástico la arena y la pasta actúan como lubricantes de las partículas 

más gruesas para que el concreto pueda ser mezclado, transportado, colocado, 

compactado y terminado en forma adecuada. 

 

Otra de las funciones importantes de los agregados es la de aportar parte de la 

resistencia propia a la resistencia a la compresión, característica del concreto.  

Esto se logra cuando están aglutinados mediante la pasta de cemento 

formando un todo compacto. 

 

 En muchas ocasiones el peso del concreto por unidad de volumen (densidad) 

es el factor más importante según los requerimientos de la obra y en los que la 

función de los agregados es fundamental.  Tal es el caso de construcciones 

masivas como presas, donde el peso del concreto es esencial para su 

estabilidad; los contrapesos y macizos de anclaje o en estructuras diseñadas 

para aislamiento acústico y protección contra radiaciones.  Estos concretos se 

logran mediante el uso de agregados pesados como la barita, limadura de 

hierro, magnética, etc.  En otras ocasiones se hace necesaria la construcción 

de concretos livianos para lo cual se debe usar agregados también livianos 

como piedra pómez, escorias, ladrillo triturado.9 

 

                                                
 
9 LARSON, Thomas d. Concretos de cemento Pórtland y Asfálticos Pensilvana, 1996. 166p 
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3.11 TIPOS DE MUROS DE CONTENCIÓN 

 

3.11.1 Muros de contención de gravedad. Los muros de contención de 

gravedad resisten la presión de la tierra básicamente, debido a su propio peso 

y generalmente no tienen refuerzo.  A menudo tienen sección trapezoidal, pero 

la cara frontal o la “trasera” pueden ser escalonadas para facilitar el vaciado del 

concreto.  La inclinación de la cara posterior del muro también proporciona más 

espacio disponible en la corona del muro. 

 

3.11.2 Muros de contención en voladizo. La pared o vástago de los muros en 

voladizo vuela desde la loza que actúa como base.  Son más delgados que los 

muros de gravedad, pero están reforzados a lo largo de la cara posterior y en la 

base donde las cargas inducen esfuerzos de tracción.  Utilizan el peso del 

relleno para obtener el peso necesario.  Para muros altos, la construcción de 

muros en voladizo es usualmente menos costosa que la de los muros de 

gravedad. 

 

3.11.3 Muros de contención de contrafuertes. La losa de base y la pared se 

apoyan en las riostras, que si están en el lado de la tierra se llaman riostras y 

están expuestas por el fuerte se llaman nervaduras.  El muro, las riostras y las 

bases están reforzadas y el de la pared propiciamente dicha es similar a la de 

un muro en voladizo. 

 

3.11.4 Muros de contención de estribos. Los muros de estribos son 

semejantes a los de contrafuertes, excepto que los miembros de apoyo están 

en el lado opuesto del muro y trabajan a la compensación. 

 

3.11.5 Muros de contención de tipo celular. Estos tipos de muro pueden 

hacerse de concreto precolado de madera o de metal.  
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3.12 ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 

El objetivo básico de todo estudio hidrológico es lograr un entendimiento 

adecuado del comportamiento de la variable hidrológica de interés.  En el caso 

del diseño de obras civiles se requiere analizar el comportamiento de estas 

obras para condiciones hidrológicas extremas.   

Se entiende que si su funcionamiento es adecuado para esas condiciones 

extremas, se puede asumir que la estructura tiene un comportamiento “seguro”. 

 

En general, para lograr su objetivo, un estudio hidrológico usa información 

existente con base en la cual trata de inferir el comportamiento general de la 

variable hidrológica de interés. 

 

Normalmente este proceso de inferencia concluye en la selección de un 

modelo o de un conjunto de modelos hidrológicos, que se utilizan para estimar 

las condiciones hidrológicas críticas que se requieren para el diseño.  Los 

modelos y los valores estimados con ellos serán tan buenos como la calidad de 

la información utilizada.10 

 

3.12.1  Parámetros geomorfológicos de la cuenca.  

 

 Área de la cuenca (A): es el área de la proyección horizontal de la cuenca, 

delimitada por la divisoria de aguas, la cual debe trazarse de manera tal que 

sea perpendicular a las curvas de nivel. 

 

  Longitud de la cuenca (L): es la distancia desde el sitio de interés hasta la 

cota mas elevada de la cuenca. 

 

                                                
 
10 TABARES, Jorge Andrés Muros de Contención. Boletín. ICPC. Medellín Nº51, Octubre-
Diciembre.1997. 49p. 
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 Ancho medio de la cuenca (W): es la relación entre el Área (A) y la 

longitud de la cuenca (L). 

 

                   
 Pendiente de la cuenca (S): es la relación promedio entre la distancia 

vertical y la distancia horizontal de tres cuervas de nivel consecutivas y 

paralelas del terreno de la cuenca, generalmente se expresa en m/m o %. 

 

 Longitud del cauce principal (Lc): es la distancia medida a lo largo del 

cauce principal, desde su sitio de nacimiento, hasta el sitio de interés. 

 

 Pendiente del cauce principal (Sc): es la relación de distancia vertical por 

unidad de longitud del cauce principal. 

 

  Longitud al centro de gravedad (Lg): es la distancia de la perpendicular 

trazada desde el centro de gravedad de la cuenca hasta el cauce principal. 

 

  Cota de nacimiento del cauce: es la cota donde nace el cauce principal. 

 

 Cota del sitio de interés: es la cota donde se va a realizar el estudio. 

 

3.12.2 Tiempo de concentración. es el tiempo que tarda una gota de agua en 

llegar de las partes mas alejadas de la cuenca al punto de interés. 

El tiempo de concentración es uno de los parámetros mas importantes     en los modelos 

precipitación – escorrentía, pues la duración de la tormenta de diseño se define con base 

en él.11 

 
 

 
 

                                                
 
11 CHOW, Vente, MARDMENT, David y MAYS, Larry, Hidrología Aplicada. Bogotá. Editorial 
McGrraw-Hill Interamericana S.a., 1994. 584p. 
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4.  DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
 

4.1 FUNCIONES COMO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA 

 

4.1.1  Labores técnicas.   

 

   Especificaciones. Verificar que las especificaciones estén de acuerdo a las 

obras que se ejecutan y que en cualquier momento estas no sean motivo de 

rechazo, debido al posible encuentro de fallas, imprecisiones,  inconsistencias, 

o incompatibilidades.  En cualquiera de estos casos se debe presentar informe 

completo al interventor. 

 

   Control de los materiales. Este control se hace con base en los materiales 

que ingresen a la obra, tanto en calidad, tipo de almacenamiento que se le 

dará, según recomendación del fabricante, En cualquier momento se podrá 

pedir al contratista los ensayos de laboratorio de los materiales que se estén 

usando. informe al interventor, (ver ANEXO A, B, C, D.) 

  

   Condiciones de materiales. Verificar que las condiciones tanto de 

transporte, manipulación y protección de los materiales, les permita a estos 

mantener sus propiedades originales.  En caso de que se encuentre alguna 

falla, se debe hacer oficio de requerimiento al contratista para que se haga la 

respectiva corrección. 

 

    Libro de obra (bitácora). Dejar constancia en el libro de obras de todas las 

observaciones, sugerencias y objeciones que se tengan con los materiales, la 

ejecución o cualquier otra, que se encuentre durante el día de labor.  Este libro 

debe mantener una información día a día (ver anexo Nº). 
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    Equipos y herramientas. Constatar que la maquinaria, instrumentos y 

herramientas son las indicadas para ejecutar los trabajos, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas de los proyectos. 

 

    Deficiencias. Rechazar los trabajos defectuosos que no sean dispuestos 

de corregir satisfactoriamente por el contratista y, por tanto, no ofrezcan 

garantía de que la obra va a tener estabilidad, buena apariencia y seguridad. 

 

    Permanencia. Mantener permanencia en la obra para poder apreciar el 

desarrollo de los trabajos y ejercer las atribuciones que se tiene como auxiliar 

de Interventoría. 

 

    Limpieza. Verificar que el contratista lleve a cabo las labores de limpieza a 

cabalidad, cumpliendo el plan de manejo ambiental y respetando: andenes, 

zonas verdes, casas, canalizaciones etc. Cuando sea necesario utilizar 

volquetas para cargue y descargue de material se debe exigir al contratista los 

recibos del botadero oficial, en este caso Botadero San Javier. Deben cubitarse 

todas las volquetas, anotando las placas y hora de salida de cada vehículo, y 

que estos estén con las llantas limpias y el volco  totalmente cubierto.   

 

4.1.2 Labores administrativas.   

 

 Cantidades de obra. Presentar informes de cantidades de obra  al 

ingeniero interventor, con los precios pactados en el contrato, de las obras 

ejecutadas y recibidas a satisfacción. 

 

 Tener presente. Tener presente que según la Ley 80 de 1993 y sus 

decretos reglamentarios, y para efectos de responsabilidad, las órdenes de la 

interventoría deben darse siempre por escrito, haciendo uso de oficios y/o libro 

diario de obra (bitácora). 
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4.2  CONOCIMIENTO GENERAL DE LOS PROYECTOS 

 

A  continuación se tratarán los aspectos de más importancia en el desarrollo 

práctica como auxiliar de interventoría. Se analizarán aspectos relacionados 

con los proyectos en general, como también con el papel del auxiliar de 

interventoría en dichos proyectos. 

 

4.2.1 Alcance de  las obras. 

 

 Contrato: 5100002940-5100002941 de 2006 

 

 Objetivos: mantenimiento de coberturas y atención de riesgos hidrológicos, 

mediante la reparación, construcción de obras de infraestructura, actividades 

de limpieza y mantenimiento y/o dragados en eventos de emergencias en 

quebradas, en el municipio de Medellín y sus corregimientos. 

 

   Contratista: UT BEATRIZ E. BARROS-CONSTRUCCIONES CIVILES Y 

PAVIMENTOS, CONSTRUCCIONES COBALTO LTDA. 

 

Se entiende por la atención y prevención de riesgos hidrológicos, las acciones 

que permiten mitigar el peligro que presentan algunas quebradas para las 

comunidades adyacentes a ella, dichas acciones son: construcción de muros y 

gaviones, canalización de canales, dichas actividades se realizarán  

respectivamente en las quebradas La cascada, La presidenta  La Zúñiga,  

dragado y limpieza general de las siguientes  quebradas: La Volcana, Los 

Arados, El Bolo, La Presidenta, La Santacruz,  dichos dragados se realizarán 

manualmente o con una pala grúa “Pajarita”,con dos retroexcavadora una de 

19 toneladas y otra de 30 toneladas de peso, según los requerimientos de la 

limpieza programada.  En el numeral 4.3  se explicarán los procesos realizados 

en cada obra. 
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4.2.3 Especificaciones técnicas. El contratista debe realizar las siguientes 

especificaciones cumpliendo con la normatividad NEGC 1200, Señalización 

Corporativa de Seguridad y Protección en las Zonas de Trabajos, NEGC 1301.  

Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en las Obras de 

Empresas Públicas de Medellín y la Resolución 1937 de 1994 y Manual sobre 

dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras del Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte; Resolución 541 de diciembre 14 de 1994 del 

Ministerio del Medio Ambiente; Decreto Ley 1295 de 1994, Ley 100 de 1993, y 

las especificaciones 101, 201, asociadas a esta norma, los costos de 

cumplimiento del impacto Comunitario (Norma NEGC 1300 se deben incluir 

dentro de los costos de administración, sumándosele al AIU contemplado para 

el contrato.  El hecho de que el contratista no estipule en el AIU, el valor de las 

normas que le sean aplicables y no podrán solicitar pago Adicional alguno por 

este concepto, pues no quedara cubierto con lo que cotizo en los costos 

directos. 

Igualmente el contratista debe presentar e implementar el correspondiente Plan 

de manejo ambiental y su Plan de contingencia, encaminado a proponer 

acciones inmediatas ante posibles eventos, el cual debe contener como mínimo 

las siguiente información: 

 

   Sistemas constructivos, donde se incluye manejo, almacenamiento y 

disposición final del material extraído. 

 

   Identificación de posibles intervenciones y afectaciones temporales y 

permanentes aguas arriba y aguas abajo del sitio de trabajo. 

 

   Identificación de posibles afectaciones temporales y permanentes, en el 

cauce y en las estructuras existentes. 

 

   Definición y diseño de un programa de seguridad y salud ocupacional. 
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   Diseño de un Plan de Contingencia ante posibles eventos. 

 

   Afectaciones temporales a la calidad actual del recurso. 

 

   Beneficios ambientales, técnicos, económicos y sociales esperados por la 

ejecución de las obras. 

   Definición y localización de obras provisionales, accesos temporales al 

sitio 

   Preparación de los planes operativos en donde se definan con la mayor 

precisión posible, los requerimientos de recursos humanos, técnicos y 

financieros y se especifiquen las metas que se esperan alcanzar durante 

la ejecución del proyecto en cada quebrada. 

 

Este plan de manejo se debe incluir dentro de los costos de administración, 

sumándosele al AIU contemplado para el contrato.  La aprobación del plan 

general de recolección de información primaria y secundaria en todos sus 

componentes debe ser la interventoría.  De no acoger esta condición, el 

consultor se somete a la posibilidad de tener que volver a ejecutar las 

actividades no autorizadas. 

 

    Acompañamiento social de obras. Actividades educativas, con las 

instituciones y organizaciones y comunidad en general, de las zonas 

intervenidas por el programa o proyecto, con el fin de generar una cultura 

ambiental en las comunidades, generando sensibilidad por el entorno, y 

apropiación por el mismo, además educar a la comunidad en el control, 

prevención con el uso de medidas higiénicas básicas. 

 

Los talleristas deben realizar revisión de información secundaria, referente a los 

afluentes del Río Medellín, pertenecientes a la ciudad de Medellín, como 

también visitas de reconocimiento, lo cual serán las herramientas básicas para 

realizar las actividades ambientales, las que comprenden acciones tales como: 



   
 52 

 Visitas domiciliaria 

 Reuniones informativas 

 Talleres de percepción del entorno con la comunidad 

 Aplicación de encuesta socio ambiental 

 Sistematización de los resultados 

 Reflexión, análisis y socialización de resultados 

 Celebración de días ambientales 

 Red de veedurías ambientales 

 Recorridos por las obras 

 Talleres motivacionales 

 Convites 

 Recorridos cívicos 

 

    Productos a entregar por el contratista. El contratista debe efectuar cada 

actividad ambiental proyectada para 30 personas; con su respectivo refrigerio 

y materiales. 

 

Para cumplir con el objeto del contrato deberá entregar como mínimo lo 

siguiente: Informe técnico escrito por actividad, que deberá contener las 

siguientes pautas. 

 

   Evaluación de la metodología propuesta frente a la ejecutada. 

   Descripción y análisis de las actividades desarrolladas. 

   Evaluación de indicadores de proceso y de gestión. 

   Fuentes de verificación de las actividades desarrolladas (listados de       

       asistencia, actas, registros fotográficos, etc.) 

   Memorias del proceso realizado. 

   Conclusiones y recomendaciones que sean lo suficientemente          

precisas para llevarlas a las conclusiones prácticas y presenten pautas 

técnicas para posteriores proyectos. 
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 Perfil requerido. Se requiere para esta actividad de un profesional en el 

área social, con experiencia mínima de un año en el tema ambiental y con 

capacidades para trabajos grupales y comunitarios. 

 

 Levantamiento topográfico. El objeto del levantamiento topográfico 

(planimétrico y altimétrico) es de tomar datos de campo y realizar los trabajos 

de oficina necesarias para la elaboración de planos topográficos detallados, 

que sirvan para la medición de los volúmenes de remoción  de sedimentos. 

 

 Consideraciones generales. El contratista deberá ejecutar los 

levantamientos topográficos tanto planimétricos como altimétricos necesarios 

para la medición de los volúmenes de remoción. 

 

 Perfiles y secciones transversales.  Para los levantamientos altimétricos 

de líneas de alcantarillado, conducciones, impulsos, zonas especiales, etc., se 

colocarán estaciones en los cambios de dirección y se abscisarán y nivelarán 

cada 10, 15 o 20 metros según lo indique la interventoría, y en los cambios 

importantes de nivel con el fin de obtener un perfil completo del terrero.  Se 

tomará un perfil del fondo del cauce por el eje de la quebrada. 

 

 Contenido de las carteras.  El levantamiento planimétrico se hará y 

registrará por el método del ángulo horizontal derecho e irá acompañado del 

croquis respectivo, en el mismo se dibujarán todos los detalles con su número 

correspondiente.  Deberá incluirse en esta libreta la referenciación de los 

trabajos de campo. 

 

Las libretas se llevarán por el método convencional y se colocará el abscisado 

de cada uno de los deltas y la referenciación de los BM y cambios en la 

nivelación.  En caso de requerirse, se harán gráficos adicionales.  La cartera 

original y dos copias. 
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 Recolección de escombros y de sedimentos. Realizar la recolección de 

escombros en el cauce y estructuras hidráulicas de diferentes quebradas del 

municipio de Medellín. 

 

La remoción de cada cuenca se comenzara por los puntos de mayor 

importancia como son estructuras hidráulicas, bancos de sedimentos, cambios 

de dirección y pendiente, y donde lo ordene la interventoría con la aceptación 

de los planes operativos que debe contener objetivos y metas a corto plazo 

que hagan posible desarrollar actividades de remoción de sedimentos. 

 

Estas actividades incluyen el retiro, cargue, transporte y disposición final de la 

carga sólida, en sitios debidamente autorizados, y/o donde lo ordene el 

interventor. 

 Remoción manual de sólidos. Se harán remociones manuales de limpieza 

cuando en un tramo de 100 metros se estimen que el volumen de los 

materiales no exceda los 60 m3, esto equivale a la presencia de una barra de 

12m de largo por 3m de ancho las laboras consistirán en la excavación en 

material heterogéneo de 0,0 a 2,0 m bajo cualquier grado de humedad, incluye 

cargue, transporte y botada de material sobrante a donde lo indique la 

interventoría, incluye mano de obra, remoción, cargue, transporte y disposición 

final. (Todo costo). 

 

Para la recolección manual se recomienda utilizar cuadrillas de al menos 10 

personas, todas con botas y mandiles, bajo ningún motivo se harán dragados 

junto a placas o cualquier estructura, diferente a los de limpieza nunca de 

profundización. 

 

 Remoción mecánica. La remoción de escombros mecánicos se harán para 

tramos con una carga mayor a 60 m3, se realizaran con retroexcavadora o 

cargadores. 
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El proceso se inicia de modo manual con el retiro de las basuras del tramo, 

luego se procede al repateo de los materiales del cauce y al acomodo de las 

rocas colocándolas contra las placas o paredes del canal para darle mas 

estabilidad, para evitar el sobre acarreo de materiales es recomendable 

analizar un tramo largo de unos 200 a 300 metros para determinar donde se 

requieren material adicional e ir llevándolo hacia allí. 

 

 Excavación en roca. Incluye dinamita y desembombe, cargue, transporte y 

botada a donde lo indique la interventoría.  Se pagará como roca compacta. 

 

Excavación en roca cemento demoledor no explosivo CRAS.  Incluye cemento 

demoledor a una dosificación de 5 Kg. por metro cúbico, desembombe, 

cargue, transporte y botada a donde lo indique la interventoría.  Se pagará 

como roca compacta.  Se deben seguir las recomendaciones del productor o 

garantizar la aplicación de personal autorizado. 

 

Esta actividad debe ser subcontratada con personal o empresas que tengan 

experiencia en esta actividad. 

 

  Demoliciones. Se ejecutarán las demoliciones indicadas en los planos, en el 

formulario de propuesta o las que señale el Interventor, retirando con la mayor 

brevedad y con autorización de la Interventoría, los escombros y demás 

materiales resultantes. El Municipio de Medellín se reserva el derecho de 

propiedad sobre los materiales de valor que resulten de la demolición y podrán 

exigir a El Contratista su reutilización o el transporte de ellos hasta algún sitio, 

determinado por el Interventor.  Los materiales y elementos aprovechables, a 

criterio del Interventor, deberán retirarse o desmontarse con especial cuidado 

para evitarles daños que impidan su empleo posterior. 

 

 Demoliciones de concreto reforzado (coberturas y canales). Se refiere a 

la demolición de muros y losas de concreto reforzado de coberturas existentes 
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y a la demolición de placas de concreto de canales existentes.  En ambos 

casos se harán las demoliciones siguiendo las líneas y niveles definidos por la 

Interventoría. 

 

 Rocería discriminada. Consiste en poda con cachete y/o guadañadora de 

pastos gigantes y rastrojo presente en el terreno a una altura no superior a 

cinco centímetros a partir del suelo, teniendo el cuidado de no hacer cortes a 

ras.  El corte de vegetación diferente a árboles, arbustos y ciertas especies de 

plantas debe ser consultado previamente con el inventor. 

 

Los residuos vegetales del corte deben de ser recolectados a mano y/o con 

rastrillo y la pavesa recogida con escoba apropiada, empacados en costales 

y/o bolsas o apilándolos en montículos que faciliten el cargue y ser llevados a 

los botaderos autorizados. 

No pueden arrojarse a fuentes de agua, rejillas de alcantarillado, vías o lugares 

próximos a zonas verdes, y por ningún motivo pueden ser quemados. 

 

El barrido, recolección, evacuación y botada del material debe realizarse en un 

plazo máximo de 24 horas posteriores al corte. 

 

La actividad incluye limpieza del terreno en cuanto a escombros y basuras 

presentes en el mismo, tipo de materiales de construcción, troncos, ramas, 

piedras, plásticos, latas y demás elementos considerados como desechos, los 

cuales se botan igual que el corte. 

 

Medida y pago. La medida de pago es el metro cuadrado (M2) e incluye todos 

los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 

Para estos debe presentarse registro fotográfico representativo antes y 

después de ejecutar la actividad. 
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 Limpieza y mantenimiento de lechos y riveras. El contratista deberá 

realizar la limpieza y mantenimiento en los tramos indicados por la interventoría 

de acuerdo con las direcciones y áreas dadas. 

 

El área asignada comprende el lecho y las riberas, al igual que los sitios que 

esporádicamente presente áreas afectadas fuera del ancho de intervención. 

 

La limpieza consiste en la evacuación de todo tipo de basuras, escombros, 

troncos, ramas, plásticas, latas, extracción de pasto gigante presente dentro del 

cauce y demás elementos considerados como desechos que se encuentren en 

el lecho y riberas. 

El mantenimiento del cauce consiste en retirar el material necesario para definir 

su sección y mejorar el flujo de aguas.  El mantenimiento de los taludes 

consiste en la extracción de pastos gigantes y la rocería discriminada de pastos 

tipo India, Pará, Uribe, Elefante, etc., a una altura no mayor a 10 cm.  

(Dependiendo de la topografía del terreno la interventoría indicará) y el 

resultado de esta labor debe ser recogida y evacuada en su totalidad, 

acopiando en montículos en sitios que faciliten el cargue posterior y botados en 

sitios autorizados de la ciudad. 

 

No deben cortarse ni podarse árboles y arbustos presentes en el terreno, 

alrededor de los mismos debe realizarse plateo manual de 1 m todo tipo de 

gramas, pastos, malezas, basuras, escombros, etc., teniendo cuidado de no 

dañar troncos ni raíces. 

 

Cuando las quebradas estén canalizadas, toda planta, raíz o maleza que se 

desarrolle dentro de las placas, debe erradicarse completamente de manera 

manual, con herramienta o herbicida, siempre y cuando se consulte y coordine 

su utilización con el interventor. 
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Medida y pago. La medida de pago es el metro cuadrado (M2) e incluye todos 

los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la 

actividad. 

Para esto debe presentarse registro fotográfico representativo antes y después 

de ejecutar la actividad. 

 

 Personal profesional requerido. Garantizar la presencia de un Ingeniero 

Geólogo, Civil o Geólogo como residente del proyecto, que informe 

mensualmente las observaciones realizadas en la ejecución del proyecto y 

proponer acciones.  Informar mensualmente las observaciones realizadas y 

proponer acciones. 

 

El personal propuesto será de obligatoria exigencia en la ejecución del 

contrato, para lo cual le proponente certificara la disponibilidad de esta 

mediante una carta de compromiso que hará parte de la propuesta y la cual 

deberá ser firmada por el proponente y el profesional propuesto. 

En caso de cambio del personal propuesto el nuevo personal deberá 

igualmente cumplir con los requerimientos de categoría exigidos al personal 

propuesto (categoría certificada de acuerdo con la labor a desempeñar). 

 

Personal, el personal deberá cumplir con las categorías mínimas exigidas en 

los pliegos de condiciones, así: 

 

Residente Categoría 6 o mayor (5, 4, 3, 2, 1) 

 

La exigencia específica del personal deberá ser certificada.12 

 

 

 

                                                
 
12 DOCUMENTACIÓN, de Secretaria del Medio Ambiente del Municipio de Medellín. Año 2006. 
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4.3  DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTO 

 

A continuación se describe el desarrollo de los trabajos realizados en presencia 

del auxiliar de interventoría en los cuales hubo participación directa o indirecta 

de este, desde el punto de vista técnico o administrativo. 

 

4.3.1 Quebrada La Presidenta. 

 

   Localización: carrera 45 Nº 7 – 83 El Poblado. 

 

 Estado inicial: al  iniciar la obra y en visita preliminar al sitio afectado y se 

encontró la siguiente situación: 

 

Anteriormente existía una presa construida en concreto ciclópeo, sostenido por 

una viga y que la fuerza del agua ha destruido paulatinamente, destrucción 

constante de los gaviones existente en la margen derecha  aguas arribas de la 

viga, erosión del talud  localizado aguas abajo de viga existente sobre el cual 

existe una torre eléctrica (ver FOTO Nº1). 

 

   Actividades a ejecutar. Reconstrucción de presa, pero esta vez en 

gaviones, los que se iniciaran a construir  un metro por debajo del cauce de la 

quebrada recubriéndolos posteriormente con concreto y piedra pegada. 

También se reconstruirán los gaviones localizados en la margen derecha aguas 

arribas y se construirán muros empedrados  bajo el talud localizado  en la 

margen derecha aguas abajo (ver FOTO Nº3). 

 

   Desarrollo de actividades. Al iniciar la obra se solicita al contratista realizar 

un acta de vecindad para evitar problemas con la urbanización y con la casa 

finca contigua a la obra, posteriormente se procede con las siguientes 

actividades. 
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 Diseño de los Gaviones. Se hará según los requerimientos de la 

Secretaría del Medio Ambiente, basado e las especificaciones técnicas de las 

Empresas Públicas de Medellín, y de acuerdo a lo acordado entre el contratista 

y la interventoría de la obra. 

 

 Manejo de aguas. Se inicia con el manejo  de las aguas,  para poder iniciar 

excavaciones dicho manejo de aguas mide 38.98ml, y se hace utilizando 

costales llenos de tierra para evitar la entrada de la corriente de agua al área 

de los trabajos. 

 

 Demolición de muro existente. Se continúa con la demolición del muro en 

concreto ciclópeo con el que se había construido anteriormente  la presa,  la 

medición del muro  arrojo como resultado 250.45m^3, dicha demolición se hace 

manualmente, utilizando almádanas y picas. 

 

 Excavaciones para Gaviones. Excavación manual para los gaviones 

localizados en la margen derecha aguas arribas de la viga, dicha excavación es 

de  77.95m^3. Esta actividad comprende la ejecución de las excavaciones 

necesarias para la colocación de los cimientos de dichos gaviones y se realiza 

a mano por dos obreros quienes utilizan palas y picas para remover la tierra, 

aunque en el sitio se observa que la mayor parte del material a excavar es 

rocoso de gran tamaño lo cual dificulta y retraza la actividad. 

 

Las excavaciones se ejecutan con previa autorización y vigilancia de la 

interventoría haciendo respetar las medidas de profundidad acordadas, en este 

caso  solamente se excavarán 1.0mt  por debajo del nivel del agua de la 

quebrada para asegurar que los gaviones resistan la presión del agua. 

 

 Enrocado (jarillón). Se hacen enrocados bajo el talud ubicado aguas abajo  

de la presa Nº1 de 40.19m^3, dicho enrocado se realiza con máquina 
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retroexcavadora de orugas, debido a la cantidad de rocas y al tamaño de las 

mismas. 

 

 Botada de material. Se bota material sobrante de las demoliciones con un 

total de 3.17m^3 

 

 Armado de los Gaviones. El armado de los gaviones se efectúa por una 

persona experta en dicha labor y por su ayudante, se construyen en secciones 

de 2x2x1 metros, con malla  para gaviones aprobada por la interventoría ya 

que al inicio de la dicha actividad se rechaza la malla adquirida inicialmente por 

el contratista la cual no cumplía con las especificaciones técnicas del proyecto, 

la malla aprobada es de alambre calibre 13, de triple torsión y hueco de 10x8 

cm. Se evita que se conformen los gaviones con rocas con tamaños mayores 

50cm. 

 

 Revestimiento de los gaviones en concreto ciclópeo. Una vez 

terminados el armado de los gaviones se procede  a revertirlos con concreto 

ciclópeo de resistencia de  f´c = 280 Kg./cm2,    para asegurar la durabilidad de 

dicha obra (ver FOTO Nº3). 

 

 Aprobación obra terminada (Gaviones). Se revisan los gaviones 

observando que estos cumplan las medidas acordadas, en cuanto a 

profundidad, ancho, largo y material que conforman los gaviones, en caso de 

no cumplir con estas se ordenará el desarmado de estos, en este caso se 

aprueba por parte de la interventoría la calidad de los gaviones. Dicha 

aprobación se hace teniendo en cuenta, las medidas tomadas por el auxiliar de 

interventoría en el sitio de los trabajos. 
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FOTO Nº1.Estado inicial de la quebrada, parte superior viga 1, y abajo presa 

en concreto ciclópeo. 

 

Foto tomada por Paola Sanes, el 10 de marzo de 2006. 

 

FOTO Nº2. Se observa construcción de los gaviones a la margen izquierda 

aguas abajo de la quebrada. 

 

Foto tomada por Carlos Andrés Muños, el 10 de abril de 2006 
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FOTO Nº3 Se observa a la izquierda de la foto gaviones terminados y 

recubiertos en concreto, a la derecha se observa presa en gaviones terminada, 

al fondo se observa torre y debajo de esta el enrocado. 

 

 

Foto tomada por Juan José Álvarez, el 18 de mayo de 2006. 

 

4.3.2 Quebrada La Zúñiga. 

 

 Localización: urbanización La Abadía- calle 22 Sur Nº 40-63, El Poblado. 

 

 Estado inicial: al  iniciar la obra y en visita preliminar al sitio afectado y se 

encontró la siguiente situación: 

 

existe e un canal trapezoidal sobre el cual corre la quebrada, que se encuentra 

fracturado en varias partes de las paredes y del fondo, además en la 

desembocadura  de la quebrada existe una estructura sobre la cual existe una 

viga  que sirve para sostener el cerramiento de la urbanización y que posee 

dos tubos de 36`` que encausaban la quebrada. Esta situación causa que en 
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épocas de invierno los tubos se obstruyan  con sedimentos y la fuerza del agua 

destruya la viga y el cerramiento de urbanización (ver FOTO Nº4). 

 

   Actividades a ejecutar.  Reconstrucción de la paredes y pisos del canal en 

concreto de 280kg/cm^2 y 210kg/cm^2 incluyéndole a este piedra pegada (ver 

FOTO Nº5), además se construirán aliviaderos y así disminuir la fuerza del 

agua, se demolerá la estructura (viga con tubo), que retiene el agua y se le 

construirán aletas al canal para evitar que se fracture de nuevo debido al agua. 

 

   Desarrollo de las actividades. 

 

 Demolición de viga. Se inicia con la demolición de la viga y de los tubos, 

además del concreto que se encuentra en  la desembocadura de este canal  

proveniente de las estructuras anteriores que la unidad residencial ha 

reconstruido constantemente y obstruyen el curso normal del agua.  En total se 

extrajeron de 21.74m^3 de material. Dicha demolición se realiza manualmente, 

utilizando almádanas, picas y palas. 

 

 Limpieza del cause. Se limpió el cause de la quebrada de desechos 

sólidos como son: papel, plásticos, etc. Se procede a delinear la sección con la 

supervisión del auxiliar de interventoría, dicha sección  queda de 1,50 metros 

de ancho y 1,32 metros los laterales en inclinación de 45º. 

 

 Manejo de aguas. Se desviarán las aguas que recorren los 13.80 metros 

de longitud que es la sección del canal a la que se le hará la construcción de 

laterales de 0,25 metros y con piso de 0,30 metros de espesor, se deberá evitar 

causar daños a las estructuras del canal existente. Se procede con el desvió de 

la corriente, usando dos tubos de PVC de 7.8 metros de longitud por 6” de 

ancho, montados sobre maderos de 4” de espesor y se unieron a dichos tubos 

2 láminas de Zinc de 7.8 metros de longitud, lo cual hace que el agua caiga por 

encima del área a canalizar, (ver FOTO Nº5). 
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 Colocación del material rocoso en las paredes y piso del cauce. Se 

extrae material rocoso del lecho de la quebrada y este sirve para conformar las 

paredes laterales y el piso del canal, el material faltante deberá ser 

suministrado por la firma contratista, el material a utilizar para recubrir el canal 

debe ser de buena consistencia y de excelente calidad. Para poder utilizar 

dichos materiales se debe mostrar por parte del contratista las especificaciones 

de dicho material y lugar de procedencia, (ver ANEXOS A, B, C, D). 

 

 Ubicación de la malla electro soldada U5O. Se colocará a lo largo de los 

13.80 metros de longitud del canal a empedrar, dicha malla debe ser U5O, no 

se acepta ninguna otra, se instalará en secciones de 4X4 metros hasta recubrir 

la totalidad de la sección y teniendo el cuidado de que esta quede totalmente 

adherida a las superficies laterales y horizontales del canal trapezoidal y que 

cada sección de malla se traslape con la siguiente, en total se calculó por parte 

de la interventoría, un total 45.26kg de malla electrosoldada. 

 

 Vaciado de piso y de placas laterales. Se procede con la mezcla del 

concreto ciclópeo de  una resistencia de f´c=280 Kg/ cm2 para piso. Para 

comprobar dicha resistencia se ordena que se extraigan tres cilindros de cada 

barcada usada para el cubrimiento del piso del canal y que dichos cilindros 

sean llevados al laboratorio y se muestren los resultados a la interventoría para 

la aprobación del trabajo (ver ANEXO E). 

 

Se procede a vaciar el concreto sobre las mallas, el espesor del piso en 

concreto ciclópeo es de 0,30 metros, posteriormente antes de que se seque el 

concreto se empiezan a incrustar las rocas una por una por parte del oficial y 

de los ayudantes, dichas rocas deben ser de forma plana para que se facilite su 

incrustación en el piso y por estética del trabajo. 

Terminado el curado del piso del canal se inicial la construcción de las placas 

laterales, el concreto usado es de una resistencia de f´c=210kg/cm2, se usó el 

mismo procedimiento de vaciado utilizado para el piso de la quebrada. 
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 Control de materiales.  se verifica por parte del auxiliar de interventoría 

que el agua para el concreto no provenga de la quebrada y se pide que sea 

agua limpia, igualmente se verifica la procedencia de los materiales a través de 

los documentos provenientes de los depósitos o canteras autorizadas, también 

se solicita las pruebas de laboratorio del material pétreo. 

 

El concreto debe cumplir con una resistencia mínima de f´c = 280 Kg./cm2, 

para piso y de f´c = 210 Kg./cm2 para las paredes laterales, de lo contrario se 

demolerá la sección, que mediante pruebas de laboratorio no cumpla con 

dichas resistencias, es obligación del contratista utilizar un vibrador para 

asegurar que no queden burbujas de aire dentro del concreto, igualmente tiene 

que usarse una concertadora que cumpla con los volúmenes de concreto 

requeridos  para llevar a cabo la obra, el auxiliar  exige que se tomen muestras 

cilíndricas de concreto durante el vaciado, para ser fallados y asegurar la 

resistencia antes mencionada ( ver anexos A, B, C, D). 

 

 Aprobación obra terminada. Una vez  se termina de vaciar el concreto y 

este ya  ha curado, se procede por parte del auxiliar de interventoría a verificar 

los espesores de las paredes laterales  y del piso del canal y se toman las 

siguientes medidas 25 cm  para las paredes y 30 cm para el piso, lo cual indica 

que se cumplen con las especificaciones mencionadas al inicio de este 

numeral, por tanto se reporta al interventor dichas medidas y este a su vez da 

su aprobación (ver FOTO Nº6). 
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FOTO Nº4 Imagen  del estado inicial de la quebrada, se observa canal 

totalmente socavado por la corriente. 

 

Foto tomada por Paola Sanes, el 15 de marzo de 2006 

 

FOTO Nº 5.Se observa el manejo e aguas abajo del puente peatonal con tubos 

PVC. 

 

Foto tomada por Juan José Álvarez, el 10 de mayo de 2006. 
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FOTO Nº 6. Se observa la canalización totalmente terminada. 

 

Foto tomada por Paola Sanes, el 18 de abril de 2006 

 

4.3.3 Quebrada La Cascada. 

 

 Localización: calle 62D Nº 105A-26-Robledo- Las Margaritas 

 

 Estado inicial: al  iniciar la obra y en visita preliminar al sitio afectado y se 

encontró la siguiente situación: 

 Existe frente una vivienda afectada con socavación en la pata del talud sobre 

el cual se encuentra la casa. Socavación continúa de la pata de los muros 

existentes causada por  la fuerza del choque del agua de la quebrada, esto 

ocurre en la margen izquierda aguas debajo de la quebrada en cuestión. 

 

   Actividades a ejecutar. 

 

Se construirá un muro de contención sosteniendo anden e riesgo, llaves en 

concreto ciclópeo atravesando la quebrada y amarrando el muro existente para 

ayudar a sedimentar de nuevo la quebrada y subir el nivel del agua, y recinte 

de las patas de los muros existentes. 
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   Desarrollo de actividades. 

 

 Manejo de aguas. Se inicia con el manejo de las aguas para poder iniciar 

excavaciones, dicho manejo se hizo dos metros por fuera del área de trabajo. 

 

 Excavaciones. Excavaciones para la construcción del muro de contención 

y las llaves con un total  de 89.53 m^3, al realizar dicha actividad, se 

encontraron rocas de gran tamaño en una proporción del 11.5% sobre las 

excavaciones y en una cantidad de 10.16 m^3 (ver imagen Nº7). Para dichas 

excavaciones se usaron dos obreros provistos de Palas caretillas y baldes para 

transportar el material extraído hasta su lugar de destino. 

 

 Demoliciones. Demolición de muro de contención antiguo que se 

encontraba sobre el cauce de la quebrada localizado aguas arribas de puente 

peatonal, existente sobre la quebrada,  se obtuvo una cantidad total de 

7.16m^3 por demolición, dicha demolición se realiza manualmente usando 

almádanas y picas. 

 

 Llaves y zapatas.  La llave y la zapata se construyeron en concreto de 280 

Kg/cm^2 tal como lo indican las especificaciones técnicas y los diseños 

suministrados por la secretaria de medio ambiente para un total de 5.41m^3.el 

vástago tiene una resistencia de 210 kg/cm^2   y un total de 6.27m^2), el 

concreto de las llaves es ciclópeo con una resistencia de 280 kg/cm^2 

(35.69m^2), el refuerzo utilizado para el muro según diseño, es en varilla 

corrugadas de 1/2`` y 3/8``con una cantidad total de 383.04kg. 

 

 Llenos. Se realizan llenos en la parte trasera del muro  compactados 

mecánicamente y con material procedente, de las excavaciones, además del 

lleno para el talud a un lado de las escalas que conducen al puente peatonal 

que se encuentra socavado y erosionado por las aguas,  aguas de escorrentías 

que vienen por la vía aledaña a la quebrada,  para un total de (50.24m^3). 
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 Verificación obra terminada. En compañía del contratista se efectúa la 

medición del muro terminado (ver FOTO Nº8)  el cual arroja como resultado 

9.27 mt de largo, 24.5 cm de espesor 1.20mt de alto, también se verifica que 

dicho muro este en su parte superficial sin grietas o desprendimientos de 

pequeñas partes del muro, dicho trabajo pasa a cabalidad las revisiones 

hechas por el auxiliar de interventoría y el interventor. 

 

FOTO Nº7. Se observa a al izquierda las excavaciones para construcción del 

muro. 

 

Foto tomada por Paola Sanes, el  10 de marzo de 2006. 
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FOTO Nº8. En la mitad de la foto se observa el muro ya terminado.    

 

Foto tomada por Juan José Álvarez, el 5 de mayo de2006. 

 

4.3.4  Limpieza quebrada La Volcana. 

 

 Localización: Avenida las Vegas el Poblado (EAFIT). 

 
 Ejecución de limpieza: al realizar la visita previa se encontró  Box-coulvert 

y canal sedimentado en un 20%. Para dicha limpieza se procede con una 

máquina retro-excavadora de 6 toneladas de peso “Pajarita” (ver foto Nº8), se 

limpiará una distancia de 64 metros desde el Box-coulvert ubicado sobre la 

Avenida las Vegas hasta el puente de la Universidad Eafit ubicado sobre la 

quebrada. 

 

Se procede a iniciar el trabajo aclarando al operador de la máquina que debe 

evitar al máximo causar daños a jardines, andenes de la Universidad Eafit. 

 

Hechas las aclaraciones se autoriza a la máquina a que se introduzca el canal 

y que inicie los trabajos desde el Box-coulvert hacia aguas abajo para evitar 

que el cobertor se tapone en caso de lluvia. 
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Se acumula el material extraído de la quebrada al margen derecho aguas abajo 

y de ahí es cargado a las volquetas disponibles, a las cuales se les exige 

escurrir el material en la quebrada antes de partir, de igual forma se exige por 

parte de la interventoría que las volquetas tengan algo con que cubrir el volco, 

que las llantas estén limpias al salir de la Universidad Eafit y que señalen el 

lugar al cual se dirigen con la carga, de igual forma deben mostrar un recibo del 

botadero al cual depositaron el material. 

 

Se controla la capacidad de cada volqueta para así saber cuanta cantidad de 

material en metros cúbicos se extrajo de la quebrada ya que esta medida es la 

acordada para hacer el pago al contratista. 

 

Se exige al contratista que para limpiar el Box-coulvert existente debajo de la 

Avenida las Vegas se haga manualmente ya que la “Pajarita” no alcanza a 

extraer el material que tapona la estructura, también se obliga al contratista ha 

reparar la ladera de la quebrada dañada por la retro-excavadora al término de 

dos días, dicha orden es cumplida antes de 24 horas. 

 

FOTO Nº 9. Se observa el trabajo de limpieza al interior de la quebrada  con la 

retroexcavadora. 

 

Foto tomada por Paola Sanes, el 1 de marzo de 2006 
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FOTO Nº10. La Volcana,Se observa el trabajo terminado. 

 

Foto tomada por Paola Sanes, el 28 de marzo de 2006 

 

4.3.5 Limpieza quebrada La Presidenta. 

 

 Localización: carrera  45 con calle  6 Barrio el Poblado 

 

 Ejecución de limpieza: en la quebrada La Presidenta se lleva a cabo uno 

de los dragados más grandes del proyecto en una longitud total de 207 metros 

desde la carrera 45 con calle 6, dicho dragado se lleva a cabo porque cuando 

llueve se rebosa el canal y el puente ubicado sobre la quebrada se inunda 

afectando a vehículos y peatones   también ocurre la misma situación con  los 

andenes y vías aledañas  a la quebrada, por tales motivos se ordena al 

contratista iniciar el dragado del canal sin demora. 

 

Se usa una máquina retro-excavadora de 19 toneladas, con arrugas y provista 

con una pala grúa de largo alcance, con un balde 1.5mt de largo.  Debido a la 

dificultad que existe para que la máquina pueda entrar al cause por la 

presencia de pequeños árboles a lado y lado de la quebrada se ordena al 

contratista que saque los árboles sin dañarlos y los ponga a salvo para ser 

plantados después de terminado el trabajo, del mismo modo se le pide que 
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retire las barandas de madera sin dañarlas y que use los cuidados necesarios 

para no dañar el paseo peatonal ubicado a lado y lado de la quebrada. 

 

Posteriormente, la pala grúa entra al canal apoyándose en el brazo mecánico e 

inicie a mover el material desde el puente hacia aguas abajo, acumulándolo a 

un lado de la quebrada, cuando hay suficiente material acumulado la 

retroexcavadora empieza a arrojarlo sobre la manga al lado de la quebrada y 

desde ahí es cargado el material hacia las volquetas, a las cuales se les pide 

que permitan que el agua contenida en el material extraído de la quebrada deje 

de salir sobre la alcantarilla ubicada en el lugar, para poder salir hacia los 

botaderos autorizados, para constatar que el material es llevado a lugares 

autorizados se solicita a los contratistas que muestren los recibos entregados 

en el botadero oficial y que restaure los andenes dañados por la pala grúa.   

 

Para saber cuando material en m3 se ha extraído en el dragado, todas las 

volquetas han sido ubicadas antes de ser cargadas y se lleva control estricto de 

salida de cada volqueta apuntando por parte del interventor la placa y cubitaje 

de cada volqueta, el dragado demoro 3 das en total. 

 
4.3.6 Limpieza quebrada los Arados (Buenos Aires).  

 

 Localización: carrera 45 con calle 22. 

  

 Ejecución de limpieza: en vista del continuo taponamiento del Box-coulvert 

ubicado bajo la carretera (ver FOTO Nº11)  y en donde caen las aguas de la 

quebrada La se arrastran basuras y sedimentos que hacen que la carretera se 

inunde y salgan malos olores hacia las casas aledañas.  Por tanto se ordena la 

limpieza de la quebrada desde el Box-coulvert 250 metros con máquina retro-

excavadora, en este caso se utilizó una de 7 toneladas conocida como 

“Pajarita” de llantas y provista de una pala delantera y otra trasera de mayor 

ancho que la primera. 
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Se utilizaron cinco ayudantes para llegar hasta donde la máquina no alcanza.  

Se inicio la limpieza de aguas arriba hacia abajo, acumulando el material 

extraído a los lados y dejándolo escurrir antes de autorizar que fuera cargado 

en las volquetas dispuestas para tal fin.  Una vez cargado el material y viendo 

que continuaba escurriendo de la volquetas aguas negras se obligo a los 

propietarios  de las volquetas a sellar los lados por donde escurre agua con 

maleza y tierra.  También se realiza cosería de los lados de la quebrada hasta 

150 metros iniciando desde el Box-coulvert hacia aguas arriba.  

 
 
A continuación se ilustra el proceso de limpieza efectuado en Los Arados, 
antes después y durante. 
 
 
FOTO Nº11 Los Arados. Se observa box-coulvert totalmente obstruido por los 
sedimentos provenientes de aguas arriba.  
 

 
Foto tomada por Paola Sanes, el 11 de marzo de 2006 
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FOTO Nº12  Los Arados. Máquina cargando material extraído del box-coulvert 

ubicado a la izquierda de la foto 

 
Foto tomada por Paola Sanes, el 12 de marzo de 2006 

 

FOTO Nº13. Estado final del cobertor. 

 

Foto tomada por Paola Sanes, el 12 de marzo de 2006 
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4.3.7 Limpieza quebrada  La Bermejala. 

 

 Localización: carrera 50BB Nº 84-74  - campo Valdés 

 

 Ejecución de limpieza: al Iniciar la obra se hizo visita preliminar al sitio 

afectado y se encontró la siguiente situación: Muro colapsado sobre el cauce 

de la quebrada. Acumulación de Sedimento en el cauce causado por el muro. 

 

Se inició con limpieza general del cauce de la quebrada (Basuras, desechos 

orgánicos, etc.) 520 m2 y la rocería de las márgenes de la misma 4100 m2. 

Se inicia demolición del muro utilizando compresor pero hasta el momento no 

se ha podido realizar mayor cosa 1.63 m3; por lo que la contratista solicita a la 

Interventoría a realizar esta demolición utilizando voladura.  La interventoría 

viendo el poco rendimiento de la demolición y la urgencia de esta actividad ya 

que este muro se encuentra cada día mas colapsado y puede ocurrir una 

emergencia al caer del todo sobre la quebrada. Esta actividad se encuentra 

pendiente actualmente (23/04/2006) Se realiza la excavación de todos los 

sedimentos en el cauce 82.5 m3. 

 
 
4.3.8 Limpieza de quebrada Santa Cruz.  

 

 Localización: carrera 52 Nº 100C-32  

 

 Ejecución de limpieza: al Iniciar la Obra se hizo visita preliminar al sitio 

afectado y se encontró la siguiente situación: Acumulación de Sedimento en el 

Box-coulvert que atraviesa la vía, excesivo crecimiento de arbustos, escombros 

de procedencia desconocida. 

 

En vista de la situaciones encontradas en el sitio anteriormente se llevaron a 

cabo las siguientes actividades: Rocería de la margen izquierda y derecha de la 
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quebrada 756.50 m2.Excavación manual de material sedimentado en el Box-

coulvert. Limpieza de basura y escombros que se encontraban en el cauce de 

la quebrada. 

 

4.3.9 Limpieza quebrada El Bolo. 

 

 Localización: carrera 53BB Nº 13ª sur 65 Guayabal. 

 

 Ejecución de limpieza: al Iniciar la Obra se hizo visita preliminar al sitio 

afectado y se encontró la siguiente situación: Box-coulvert sedimentado (ver 

fotos Nº14 Y Nº15) en un 40%, causando que cada que llueve la quebrada se 

trata de salir del cauce. 

Se inicia la rocería  manual de la margen izquierda y derecha de la quebrada 

en un área aproximada de 560 m2. 

Excavación con máquina retroexcavadora tipo pajarita de material sedimentado 

en el Box-coulvert, se extrajeron en total un aproximado de  371.42 m3 (ver foto 

Nº16). Se hizo labor de concientizaciòn a la comunidad para que ejerzan 

control sobre aquellos que arrojan basuras y escombros a la quebrada. 

 

FOTO Nº14  El Bolo (Estado Inicial).Box-coulvert totalmente colmatado  

márgenes del cause con abundancia de maleza. 

 

Foto tomada por Paola Sanes, el 17 de marzo de 2006 
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FOTO Nº15 El Bolo (Estado Inicial). Márgenes del cause con abundancia de 

maleza, y cause sedimentado. 

 

Foto tomada por Paola Sanes, el 17 de marzo de 2006 

 

FOTO Nº16  (Estado final). Se observa las márgenes de la quebrada 

totalmente rosadas, y el cause limpio, igual que el Box –Coulvert al  ubicado al 

fondo de la imagen. 

 

Foto tomada por Paola Sanes, el 25 de marzo de 2006 

 

4.4 CONTROLES ESCRITOS, BITÁCORA 

 

En la labor como auxiliar de interventoría los registros escritos  y en especial la 

bitácora  que representa un medio e comunicación entre el Auxiliar de 
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Interventoría y el Interventor, ya que por medio de esta se lleva registro de los 

avances, sucesos y demás  aspectos importantes que debe conocer el 

interventor a través de la labor del auxiliar, lo cual facilita el control  de todas las 

obras a cargo de la interventoría, en especial cuando se tienen varios frentes 

como es el caso de Ingeniería Aplicada. En la Bitácora se consigna durante la 

ejecución de las obras todos los aspectos relevantes sucedidos y 

recomendaciones pertinentes que se hacen al contratista, debe llenarse y pedir 

que el ingeniero residente la firme y ponga sus observaciones en caso de ser 

necesario (ver anexo F). 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La interventoría abarca un sinnúmero de funciones, enmarcadas todas 

ellas, en los aspectos legales, administrativos y técnicos. De estos aspectos el 

que más participación exige  como auxiliar de interventoría es el técnico s y 

donde mas se ve la labor que se desempeña, ya que se debe velar por que los 

componentes técnicos de los planos se estén llevando a cabo correctamente y 

a plena satisfacción del ingeniero interventor.  En esta parte toca mantener al 

tanto al interventor de cómo se encuentra la ejecución de la obra, además de 

mantener un control sobre los materiales y equipos que llegan y que 

posteriormente van a ser utilizados en la ejecución de trabajos.  Llenar con el 

ingeniero residente  la bitácora por cada día de obra laborado. Presentar 

posibles soluciones a problemas presentados, que se puedan solucionar con 

los fundamentos académicos, en caso contrario pasar informe al interventor 

para que este presente una solución más acorde con la experiencia en este 

tipo de trabajos. 

 

 El cargo de interventor es de mucha responsabilidad y criterio, el cual debe 

ser realizado por un excelente profesional  con mucha experiencia en el campo, 

ya que en cualquier momento se hace necesario que ponga en práctica sus 

conocimientos, para evitar  cometer errores, porque en esta actividad cualquier 

error puede acarrear problemas de tipo técnico y jurídico de  gran importancia. 

 

 Es evidente que el interventor en muchas instancias de la ejecución  de la 

obra, debe actuar como un asesor o coordinador de mucha de las actividades a 

realizar y no como un fiscalizador, lo que permite conformar un buen equipo de 

trabajo, logrando así un mayor entendimiento, lo cual garantiza sacar el 

proyecto adelante. 
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 Para ejercer el cargo de interventor se hace necesario llevar un orden 

estricto en todas las actividades a desarrollar, para evitar complicaciones. 

 

 Es la honestidad un aspecto vital dentro del campo de la interventoría, ya 

que es esta la que asegura en gran parte el control estricto de la interventoría 

al contratista.  

 

 Es necesario que el interventor haga cumplir de manera estricta las 

especificaciones técnicas del contrato, para asegurar la durabilidad de las 

obras. 

 

 Debe llevarse registro fotográfico de  todas las obras para asegurar el 

avance de las mismas y para controlar  la labor del contratista. 

 

 Los conocimientos adquiridos durante la práctica como auxiliar de 

interventoría favorecen y enriquecen ampliamente  nuestro desarrollo como 

futuros profesionales de la ingeniería civil, preparándonos para enfrentar la 

futura vida laboral. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
 

 
Con el objeto e llevar una buena labor de interventoría a las diferentes obras, el 
profesional debe: 
 
 
 Estudiar bien los pliegos, las propuestas, los contratos, las condiciones, 
obligaciones, los parámetros con base en los cuales se desarrolla el contrato 
 
 

 Informes escritos de los avances del contrato, llevar una  bitácora y demás 
registros escritos, tomar fotos solicitar cualquier tipo de soporte que garantice la 
ejecución del proyecto. a quienes se les designe este tipo de trabajo, deben 
adelantar la historia del contrato de manera permanente, no dejarlo para lo 
último 
 
 

 Una incorrecta interventoría puede acarrear multas, llamado de atención en 
las hojas de vida del profesional que la ejerce, destitución, demanda penal y 
responsabilidad  civil. 

 

 Debe dejarse por escrito toda orden emitida por el interventor hacia el 

contratista  para asegurar que estas se cumplan, o en caso dado de 

incumplimiento tener respaldo para salvar responsabilidades jurídicas futuras.  

 
 Es necesario  e indispensable hacerse entender al momento de dar las 
indicaciones, ya que así se garantiza una buena realización de de las 
actividades a desarrollar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 84 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ACOSTA M. jorge, GIRALDO., Fernando A. Y MORALES S., Olga. Manual de 

interventoría y Administración. Medellín 1999. Tesis (Ingeniería civil). 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de ciencias y 

Tecnología aplicadas. 

 

CHOW, Vente, MARDMENT, David y MAYS, Larry, Hidrología Aplicada. 

Bogotá: Editorial McGraw-Hill Interamericana S.A., 1994. 584p. 

 

LARSON, Thomas D. Concretos de cemento Pórtland y Asfálticos. 

Pensylvania, 1996.-166p. 

 

TABARES, jorge Andrés, Muros de contención. Boletín ICPC. Medellín Nº51 

Octubre- Diciembre 1997. 49p. 

 
 

DOCUMENTACIÓN, de Secretaría del Medio ambiente del municipio de 
Medellín. Año 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A. 
 
 

ANÁLISIS CONTROL DE CALIDAD TRITURADO 1” 
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ANEXO B 
 

ANÁLISIS CONTROL DE CALIDAD ARENA GRUESA PARA CONCRETOS 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C. 
 

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS AGREGADOS PARA CONCRETOS 
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ANEXO D. 

 
DISEÑO MEZCLAS DE CONCRETOS 
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ANEXO E. 
 
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRENSIÓN SOBRE CILINDROS DE 

CONCRETO 
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ANEXO F. 
 

 
APARTES DE BITÁCORA 
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